

会 議 録

◇詳細—企画調整グループ 電話03-3981-4201

附属機関又は 会議体の名称	平成 24 年度 政策経営会議（第 7 回）	
事務局(担当課)	政策経営部企画課	
開催日時	平成 24 年 7 月 4 日（水） 午後 3 時 10 分～3 時 40 分	
開催場所	区長応接室	
議題	1. 特定整備路線候補区間選定に伴う駒込第一保育園改築計画の変更について	
公開の 可否	会議	<input type="checkbox"/> 公開 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由 豊島区行政情報公開条例第 7 条各号に掲げる非公開情報に該当する事項について審議等を行うため。
	会議録	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由
出席者	委員	区長・副区長・教育長・政策経営部長・総務部長（欠席）・施設管理部長・ 企画課長・財政課長・行政経営課長（欠席）・区長室長
	説明者	子ども家庭部長、保育園課長、 都市整備部長、都市計画課長、 施設課長、施設計画課長
	事務局	企画課企画担当係長

審議経過

案件 1：特定整備路線候補区間選定に伴う駒込第一保育園改築計画の変更について

(1) 案件の説明

平成 26 年 4 月開設予定の駒込第一保育園の改築計画は、南側園庭を確保するためにやむを得ず、補助 81 号線の上に園舎の一部が配置されるものになっている。補助 81 号線は、平成 24 年 6 月 28 日に都が特定整備路線候補区間として公表した一つであるため、現在設計中の計画を変更したい。

(2) 主な意見と質疑

説明者：駒込第一保育園の仮園舎を建てることに対して色々もめた部分もあり、仮園舎を建てる期間はきちんと守って欲しいと言われている。

区 長：計画を変更した場合でも、スペース的には変わらないのか。

説明者：定員増も図れるように考えている。

区 長：他の地域と比べて優先度としてはどうか。

説明者：地元の町会から、81 号線の必要性や地域の災害に対する脆弱性などを聞いている。そうしたことを都に伝えたくて候補区間として挙がってきたのではないかと思っている。

区 長：今、改築計画はどの段階まで進んでいるのか。

説明者：来月確認申請を出す段階である。

区 長：経費のうえではどうなるのか。

説明者：現在 2000 万円ほどかかっており、設計変更することにより、プラス 650 万円から 1000 万円になる可能性がある。

区 長：園庭はどうなるのか。

説明者：10 年後までは北側を園庭として使用できるが、以後は近隣の児童遊園を活用するか、屋上を園庭にするなどが考えられる。

区 長：何階建てになるのか。

説明者：2 階建てである。近隣の方が 3 階建てに抵抗がある。

説明者：地域の皆さんに仮園舎の期間を守ると約束してきた経緯がある。できるだけ工期を短縮する方向でお願いしたい。

(3) 結論

特定整備路線候補区間選定に伴い、駒込第一保育園の改築計画を補助 81 号線を避けた北側園庭案に変更する

会議の結果	1. 特定整備路線候補区間選定に伴う駒込第一保育園改築計画の変更について ⇒決定
-------	---

提出された資料等	1. 補助 81 号線及び駒込第一保育園の事業経過 2. 特定整備路線候補区間選定に伴う駒込第一保育園改築計画の変更について
----------	---