

池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討スケジュール

		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度～	備考
池袋駅周辺地域 まちづくり・基盤整備			▽ガイドライン策定 パブコメ	基盤整備方針 中間のまとめ	基盤整備方針策定		
まちづくりの 推進体制	池袋駅周辺地域 再生委員会	ガイドライン検討 都市機能の検討 ★ 6/30 第4回		★ 3/末 第5回	持続可能なまちづくりルールの深度化 (ガイドライン更新、分野別の更新等) ★ 1回/年度	★ 1回/年度	★ 1回/毎年度
	基盤検討部会	都市基盤整備方針検討(駅東西デッキ、駅前広場、道路等) 池袋駅流動(OD)調査		都市基盤整備検討の深度化	都市開発事業と都市基盤整備との連携		
	駅空間整序化WG (旧地下空間 整序化WG)		池袋駅西口地区再開発事業 に関する景観協議 ★ ★ ★	池袋駅案内サイン 共通ルールの検討	サイン整備詳細検討	サイン整備 設計・施工	★ 以降、適宜開催
	デザイン検討部会 (仮称)		地下街防災 推進計画策定(7月予定)		地下街防災推進事業の推進(～H31年度末)		
	交通戦略 委員会・WG	中長期			交通基盤の事業化戦略・ロードマップ検討	公共交通基盤の具体化	
	短期			歩行者空間創出方策の調査・検討	空間整備に関する調整	空間整備	
				駐車場整備計画の調査・検討	駐車場整備計画策定	地域ルールの検討	地域ルール策定
緊急整備協議会 (協議会会議 安全確保計画部会 ・幹事会)		5/31 安全確保計画部会	12月(予定) 安全確保計画部会 安全確保計画策定	以降、都市開発動向に 合わせて適宜見直し	緊急整備協議会会議 都市開発動向に合わせて[整備計画]を策定		
関連事業		◆ 西武鉄道旧本社ビル 工事着工(7月)	◆ 西口再開発 再開発準備組合設立(12月)	◆ 旧庁舎跡地開発 工事着工(12月)	◆ 西武鉄道旧本社ビル 開業予定(H31年春)	◆ 旧庁舎跡地開発 新ホールオープン(H31年春)	◆ 旧庁舎跡地開発 グランドオープン (H32年春)

上記スケジュールは平成28年6月現在での想定であり、関係者協議などにより変更することがあります。