

トキワ荘通りの新たな文化施設整備基本計画の策定について

1. 策定の目的

- 豊島区では、持続発展できる都市づくりを推進するため、まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市「国際アート・カルチャー都市」を目指している。
- 南長崎地域では、マンガ文化を核とする地域文化の継承と発信に向けた「トキワ荘マンガミュージアム」の開設など、様々な取組を地域と連携しながら進めて来た。
- このような取組を発展させ、古き良き昭和の面影を残す味楽百貨店を文化施設として整備し、地域全体の回遊性を更に高めるとともに、古き良き昭和の歴史・文化を次世代に継承するため、本計画を策定する。

2. 計画（素案）

計画の詳細は下記資料を参照。

- 資料2「トキワ荘通りの新たな文化施設整備基本計画 概要版（素案）」
- 資料3「トキワ荘通りの新たな文化施設整備基本計画（素案）」 ※本編

3. これまでの経過とスケジュール

9月15日	議会報告（議員協議会）	新たな文化施設の整備について報告
9月29日	味楽百貨店整備・活用検討委員会（第1回）	味楽百貨店を活用した新たな文化施設について検討
10月28日	味楽百貨店整備・活用検討委員会（第2回）	整備基本計画（素案）について検討
11月中旬	味楽百貨店整備・活用検討委員会（第3回）	整備基本計画（素案）について検討
11月30日	議会報告（子ども文教委員会）	整備基本計画（素案）について中間報告
12月11日 ～1月11日	意見募集 （パブリックコメント）	
1月下旬	味楽百貨店整備・活用検討委員会（第4回）	整備基本計画（案）について検討
2月下旬	議会報告（子ども文教委員会）	整備基本計画（案）について報告 パブリックコメント実施結果の報告
2月下旬	検討結果の報告	委員会から区長に検討結果の報告
3月	計画策定	

※以降、区制施行90周年記念事業と連携して、令和4年11月開設を目標に準備を進める。

《参考》整備スケジュール

	令和3年度							令和4年度												
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
検討委員会	整備・事業内容の検討																			
整備計画	★検討開始	中間報告					策定													
予算措置			四定補正																	
賃貸借契約					賃貸借契約															
設計委託					設計															
内装工事								工事												
開設準備														開設準備						
オープン											設置条例(予定)			オープン						