資料　５

都市計画マスタープラン改定のスケジュール（案）

○２月８日（金）　第４回改定調整委員会
「中間のまとめ（素案）」検討

↓ 調整委員会の意見等を踏まえ修正

○２月１９日（火）　第４回改定検討委員会
「中間のまとめ（素案）」検討

↓ 検討委員会の意見等を踏まえ修正

○２月中旬～３月上旬　「中間のまとめ（案）」及び「政策目的別都市づくり方針」作成に向けた各課調整
（担当課と事務局にて個別調整）

↓ ヒアリング等の実施

○３月中旬～下旬　第５回改定調整委員会及び改定検討委員会
「中間のまとめ（案）」の検討

↓

○平成２５年５月　「中間のまとめ」公表（パブコメ等実施）

○平成２５年６月～　改定調整委員会及び改定検討委員会、区民ワークショップ
「地区別まちづくり方針」及び「豊島区都市計画マスタープラン改定素案」検討

↓

豊島区都市計画審議会に改定案を諮問