資料１

池袋駅コア整備方針 2024 検討スケジュール（案）

池袋駅周辺地域再生委員会

令和４年５月 11 日
第 10 回池袋駅周辺地域再生委員会

基盤検討部会

令和４年５月 11 日
第９回　基盤検討部会

令和４年７月 20 日　第１回　ワーキンググループ
令和５年４月 26 日　第２回　ワーキンググループ
令和５年７月 19 日　第３回　ワーキンググループ
令和５年 10 月６日　第４回　ワーキンググループ

令和５年 11 月８日
第 10 回　基盤検討部会
〇池袋駅コア整備方針 2024 素案(案)提示･意見照会

令和５年 11 月８日
第 11 回　池袋駅周辺地域再生委員会
〇池袋駅コア整備方針 2024 素案(案)承認

令和５年 11 月 28 日～12 月 27 日
池袋駅コア整備方針 2024 素案のパブリックコメント実施

令和６年１月 22 日　本日
第 12 回　池袋駅周辺地域再生委員会
〇池袋駅コア整備方針 2024(案)承認

令和６年２月 11 日(予定)
池袋駅コア整備方針 2024 策定･公表