資料 4

池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討スケジュール

		H27年度 Ⅰ	H27年度 Ⅱ	H27年度 Ⅲ	H27年度 Ⅳ	H28年度 Ⅰ	H28年度 Ⅱ	H28年度 Ⅲ	H28年度 Ⅳ	H29年度 Ⅰ	H29年度 Ⅱ	H29年度 Ⅲ	H29年度 Ⅳ	H30年度 Ⅰ	H30年度 Ⅱ	H30年度 Ⅲ	H30年度 Ⅳ	H31年度～	備 考
国際アート･カルチャー都市構想			第1回 懇話会（11/2）★		国際アート･カルチャー都市構想実現戦略策定△	★第2回 懇話会（3/28	国際アート･カルチャー都市構想の具体化												
池袋駅周辺地域まちづくり･基盤整備			緊急整備地域指定（7/24）▽			▽ガイドライン策定 パブコメ（4～5月予定）	ガイドラインに基づく個別エリアのまちづくりの具体化			☆ 基盤整備方針策定									
まちづくりの推進体制	池袋駅周辺地域再生委員会		第1回（7/27）★ まちづくりガイドライン検討 事業者ヒアリング	★ 第2回【ガイドラインたたき（10/14） 地元ヒアリング		★第3回【ガイドライン案】（3/28）	★		★	持続可能なまちづくりルールの深度化									
	基盤検討部会			交通基盤整備方針検討（駅東西デッキ、駅前広場、道路等）						交通基盤整備検討の深度化									
			第1回（10/30）★		★交通量調査（11～12月）	★	★	★	★										
	地下空間整序化WG		★第1回（7/2）		第2回 ★	★	★	★	★										
			交通結節推進会議(交通結節点WG)（サイン等の連続性、バリアフリーの充実等）			☆ 地下街防災推進計画策定（5月予定）	地下通路空間の防災対策の推進･案内誘導の改善												
						地下街防災推進事業の推進（～H31年度末）													
	デザイン検討部会（仮称）			● 景観行政団体移行（12/1）		●景観計画、条例施行（4/1）	●景観イベント（9月予定）				大規模建築･公共施設等のデザイン検討								
	西口地区再開発準備組合			再開発準備組合設立◇（12/11） コンサル選 → 事業協力者選定		◇ 再開発準備組合総会（4月）											都市計画決定（H30年度末目標）◇		
	南池袋C地区再開発準備組合			構想素案作成◇	◇	再開発準備組合設立（3/30）													
緊急整備協議会					◇（2/9）緊急整備協議会設置 安全確保計画部会設置			◇											
グリーン大通りオープンカフェ				◎（10/26）エリアマネージメント協議会の立上げ	（4月予定）◎国家戦略特区区域計画認定		（仮称）ランブリング東京への参画												
							オープンカフェの本格実施･イベントの定期開催												
旧庁舎跡地活用プロジェクト					契約締結（3/18）★ 引渡し（3/24）	解体工事				整備工事							新ホール･新区民センター（H31、秋オープン予定）★ 8つの劇場･文化賑わい拠点（H32、春グランドオープン）★		

※上記スケジュールは平成28年3月現在での想定であり、関係者協議などにより変更することがあります。