次期プラン策定スケジュール案

資料2－1
令和８年1月27日
第３回男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会

＜各種会議等＞

事項	令和7年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和8年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	9年度
男女共同参画推進会議（附属機関）			第1回 【諮問】 ①プラン策定方針・スケジュール ②調査項目					第2回(7日) ①各調査報告 ②次期プラン体系（全体方針） ③WG関連報告		第3回(27日) ①調査結果報告 ②WG実施報告 ③将来像、体系案（施策）及び骨子案（構成イメージ）				第1回 ①第5次プラン、困難女性支援基本計画実施状況評価 ②新プラン素案（計画事業・評価指標、データ編除く）	継続事業選定	第2回 ①新プラン計画事業・評価指標案 ②新プラン素案修正案（データ編含む）		第3回 ①新プラン修正案		第4回 ①パブコメ実施案		第5回 ①パブコメ意見反映案 【書面開催】		第6回 ①答申	次期プラン スタート
男女共同参画推進委員会（庁内組織）									骨子案	第1回(14日) ①調査結果報告 ②WG実施報告 ③将来像、体系案（施策）及び構成イメージ	素案			第1回(中旬) ①新プラン素案（計画事業・評価指標・データ編除く）	修正案					パブコメ反映修正案		第2回(中旬) ①パブコメ実施結果について	答申（最終）案		
ワーキンググループ								第1回(28日) 「ジェンダー主流化」に関する講演会（研修）	第2・3回(12・23日) 「ジェンダー主流化」に関するワークショップ											パブリックコメント					
区議会報告																				第4回 区議会定例会				第1回 区議会定例会	
国の動き（第6次男女共同参画基本計画策定）									第6次男女共同参画基本計画【閣議決定】				第6次計画スタート											
都の動き（東京都男女平等参画推進総合計画策定）	改定に当たっての基本的考え方 諮問							中間のまとめ パブリックコメント 11月17日～12月19日			答申												総合計画【策定】	計画スタート

＜各種調査＞

住民意識調査					WEB調査実施 8月29日～9月8日 ひとり親・外国人調査 9月26日～			中間報告			調査報告書完成														
困難女性支援団体調査					調査実施 8月～9月																				
新プラン全課調査（事業の見直し・新規事業の追加）											調査実施（実施状況・事業評価）・集計・各課ヒアリング														