（変更後）新型インフルエンザ等対策行動計画策定スケジュール



（変更前）新型インフルエンザ等対策行動計画策定スケジュール

R7年度　　R8年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月以降
	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	1週 2週 3週 4週	
区議会											1定 計画案・パブコメ実施報告				2定 計画を報告
新型インフルエンザ等対策推進協議会（関係団体等外部会議）				第1回会議 7/28 ・改定の経緯および改定のポイント ・検討体制および策定スケジュール ・計画骨子 ・計画素案			・計画素案 （第1回協議会の意見反映）	第2回会議			・パブリックコメント実施結果 ・東京都意見への対応 ・計画最終案提示	第3回会議			
新型インフルエンザ等対策行動計画検討庁内会議（関係管理職）				第1回会議 7/14 ・改定の経緯および改定のポイント ・検討体制および策定スケジュール ・計画骨子 ・計画素案			第2回会議 ・計画素案 （第1回協議会の意見反映）				第3回会議 ・パブリックコメントへの対応 ・東京都意見への対応 ・計画最終案提示				
※必要に応じて開催 （医療部会）						第1回会議									
関係課との調整			計画素案・校正①				計画素案・校正②		計画素案・校正③		計画素案・校正④ ※該当課のみ				
新型インフルエンザ等行動計画進捗状況	骨子案の検討 計画素案作成	検討・修正	校正依頼①	骨子案・計画素案提示		計画素案作成・修正	校正依頼② 修正	計画素案（後半）提示 計画素案再修正	校正依頼③ 修正		パブリックコメント実施 都への連絡	修正 計画修正案完成	印刷	計画完成・配布	