
旧平和小学校複合施設等整備事業について 

 

 

１ 事業概要 

  

千川中学校改築時の仮移転先の校舎について、旧平和小学校の敷地内にリース方

式により施設を整備する。施設整備に伴い、旧平和小学校に現存する千早地域文化

創造館多目的ホール及び西部区民事務所は解体する。 

なお、仮移転先の校舎は西部区民事務所などの区施設と複合化し、千川中学校が

利用した後は、近隣の小学校改築時にも当該施設を活用する予定である。 

 

 

２ 複合施設の概要 

 

  ・地上４階建て  

・延床面積：約６，５００㎡ 

（うち学校面積：約５，５００㎡） 

  ・校庭面積：約２，０００㎡ 

  ・西部区民事務所、西部高齢者総合 

相談センター、西部障害支援センター 

等との複合化を予定 

・費用負担の平準化を図るため、 

リース方式により整備 

 

 

 

３ スケジュール案 

 

令和３年度 

・補正予算による債務負担行為の設定（第２回定例会） 

・リース事業者の選定 

・複合施設の設計 

令和４年度 
・既存建物（多目的ホール）の解体 

・複合施設の工事着手 

令和５年度 
・複合施設の竣工 

・千川中学校の仮移転（最短の場合） 

令和６年度 ・千川中学校改築工事着手（最短の場合） 

 

 

４．想定コスト 

   

・整備コスト：３３．８億円（債務負担行為設定額） 

  ・上記コストには、複合施設の整備費のほか、複合施設の設計、既存施設の解体、

施設整備後の法定点検経費などが含まれる。 
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