
野外スポーツ施設
工事概要説明会

令和 5 年 2 月 24 日（金）、25日（土）
豊島区 文化商工部 学習・スポーツ課
建設技術研究所・富士ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ・渡邊建設



1．事業の概要
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1．事業の概要

（1） 旧第十中学校の現況

敷地面積 15,102.41㎡

用途地域 第一種低層住居専用地域

現在の使用 旧校舎には文化財等を保管 旧グラウンドは開放事業を実施

その他 旧第二グラウンド地下に豪雨対策のための下水道局の雨水貯留槽あり

千川駅

江古田駅
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1．事業の概要

（2） これまでの検討の経緯

時期 内容

平成 29年 8月
「旧第十中学校跡地活用等基本計画検討委員会」設置

→委員構成：町会長、体育協会、公募区民など

平成 30年 4月 「旧第十中学校跡地活用等基本計画（案）説明会」の実施

平成 30年 6月
「旧第十中学校跡地活用等基本計画」策定（パブリックコメ
ントの実施）

平成 31年 3月 「旧第十中学校の野外スポーツ施設に関する説明会」の実施

令和 2年 12月 事業者決定

令和 3年 7･8･11月 整備に関する豊島区体育協会との意見交換会の実施

令和 3年 12月 「旧第十中学校解体工事に関する説明会」の実施

令和 4年 8月 「野外スポーツ施設整備事業概要説明会」の実施

令和 4年 11月 「旧第十中学校跡地野外スポーツ整備事業」の公聴会の実施
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1．事業の概要

（3） 旧第十中学校の関連計画

計画名称 記載内容（抜粋）

豊島区基本構想
豊島区の地域づくりの基本方針を踏まえた具体化策：
「生涯にわたって学び、スポーツに親しむことができる
環境づくりをすすめます」

豊島区基本計画
2022-2025

地域づくりの方向を踏まえた重点施策：「スポーツ･レ
クリエーション活動の推進」

未来戦略推進プラン
2022

旧第十中学校に「サッカー、野球、テニス、ラグビーな
ど多目的な競技に対応した野外スポーツ施設の整備」

豊島区スポーツ推進
計画2015-2024

第十中学校跡地に「多目的な競技に対応した野外スポー
ツ施設」を整備する

豊島区都市づくりビ
ジョン改定版

旧第十中学校における、野外スポーツ施設の整備や防災
備蓄倉庫等の設置について検討する

旧第十中学校跡地活
用等基本計画

野外スポーツ施設に関する現状と課題の分析、競技種目、
施設運営のあり方、事業スケジュール、民間活力を導入
した事業手法の検証などを基本計画として整理する。
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1．事業の概要

（4） 旧第十中学校跡地活用等基本計画

導入施設 必要性・考え方

多目的グランド
様々な野外スポーツ競技、イベントなどを実施できる施設と
する

テニスコート 幅広い年齢層が、スポーツに親しむことができる施設とする

管理棟 人・地域の交流や賑わいの創出に貢献できる施設とする

駐車・駐輪機能 多目的に、多様な主体が利用できる施設とする

防災機能 非常時に有効活用できる施設とする

照明機能
社会人の夜間利用や冬季の夕方以降の利用に対応できる施設
とする

出典：「旧第十中学校跡地活用等基本計画」、平成30年6月、豊島区
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1．事業の概要

北側
エントランス

東側
エントランス豊島高校

施設計画平面図

南側
エントランス

：車両アクセス動線
：歩行者回遊動線

北東側
エントランス

多目的グラウンド

１面（サッカー（国際規格105
ｍ×68ｍを想定）、少年野球、
ラグビーなどの利用を想定）

テニスコート

人工芝2面

駐車場

管理棟

駐輪場

駐輪場

倉庫 西側
エントランス

（5） 野外スポーツ施設のレイアウトイメージ

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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全体鳥瞰イメージ全体鳥瞰イメージ

2．野外スポーツ施設の概要

KEYPLAN

（6） 野外スポーツ施設のイメージパース

※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

KEYPLAN

（6） 野外スポーツ施設のイメージパース

東側エントランスのイメージ東側エントランスのイメージ

※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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2．野外スポーツ施設の概要

（6） 野外スポーツ施設のイメージパース

北東側エントランスのイメージ北東側エントランスのイメージ

KEYPLAN
※施設の出入口の扉や防音壁等の一部を省略しています。実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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1．事業の概要

（7） 管理棟のイメージ①

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。

１階 平面図 ２階 平面図

ラウンジ

会議スペース

倉庫

トイレ
（男）

トイレ
（女）

更衣室
（男）

更衣室
（女）

多目
的室

ＥＶ
待合スペース

多目的
スペース

エントランス
ホール

管理事務室
受付

備蓄
倉庫

救護室

授乳室 トイレ
（女）

トイレ
（男）

ＥＶ

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

施設倉庫
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1．事業の概要

（7） 管理棟のイメージ②

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。

南立面図

西立面図

東立面図

北立面図

▽最高高さ9,150

▽最高高さ9,150 ▽最高高さ9,150

▽最高高さ9,150
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2．野外スポーツ施設の概要

（8） 管理棟のイメージパース

※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。

外観イメージ外観イメージ
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2．野外スポーツ施設の概要

（9） 周辺環境への配慮

② 照明の影響の緩和策

○競技エリアは必要照度を確保しつつ、周辺住宅エリアの照度が低減されるよ

う、遮光板等を設置するとともに、シミュレーションにより確認しています。

○競技エリアの器具配置は、直接、住宅側を向かないコーナー配置にすること

で周辺住居へのまぶしさを低減します。

○北側に配置する地域開放エリアは、歩道照明を配置し、地域住民が安全・安

心に利用できるオープンスペースとして整備します。

照度分布シミュレーションのイメージ 照明器具のイメージ グレアカバーのイメージ
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1．事業の概要

（10）植栽計画（案）※実施設計段階につき、変更が生じる場合があります。
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1．事業の概要

（11） 施設利用時間（案）

○他の区立体育施設に準じた利用日、利用時間とします。

施設 利用時間（案）

多目的グラウンド
午前９時～午後９時まで

テニスコート

会議スペース（管理棟内） 午前９時～午後９時まで

駐車場 午前８時30分～午後９時30分まで

※ なお、施設利用料金については、区立体育施設や他自治体体育施設の利用料金を
踏まえ今後検討します。
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1．事業の概要

（12） 事業スケジュール（予定）

工種・名称・規格 2022(R4)年 2023(R5)年 2024(R6)年

近接工事 下水道工事（東京都）

設計業務 調査・設計

住民説明会 工事・事業に関すること

解体工事

家屋調査（工事前後）

樹木伐採、屋内運動場、
校舎、プール、外構

建築工事
(管理棟)

管理棟工事

土木工事
(多目的グラウンド､
テニスコート)

土工事、囲障・排水・
施設・舗装・外構工事

※今後の進捗状況により、変更が生じる場合があります。

事業概要
説明会

公聴会

工事説明会
（本日）

R
6
.
1
0
月
オ
ー
プ
ン
（
予
定
）



2．工事の概要
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2．工事の概要

【工事期間】

令和５年３月1日 ～ 令和6年9月30日

【工事概要】

種 別 施 設 名 称 備 考

基盤整備 敷地造成 土留擁壁

施設整備 多目的グランド（人工芝、防球ネット、防音壁等）

テニスコート（砂入り人工芝、防球ネット等）

その他（園路 ベンチ 駐車場、駐輪場）

建 築 管理棟（鉄筋造/地上2階 防災倉庫共）

防災設備 防災井戸 マンホールトイレ

電気設備 グラウンド照明 庭園灯 各施設への電力供給 道路での引込工事有

排水設備 汚水排水 雨水排水･雨水貯留槽 道路での接続工事有

給水設備 管理棟への給水 水飲み 散水栓 道路での引込工事有

植 栽 シンボルツリー 各所植込の中低木
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2．工事の概要

【工事予定（工程表）】
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２月８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月４月 ５月 ６月 ７月

土 工 事

地 業 工 事

躯 体 工 事

仮 設 工 事

建 具 ・ ガ ラ ス 工 事
夏 冬

防 水 工 事

石 タ イ ル 工 事

木 工 事

外 壁 仕 上 げ 工 事

内 装 工 事
期 期

屋 根 ・ 金 属 工 事

左 官 工 事

給 排 水 衛 生 ・ ガ ス 換 気

空 調 設 備 工 事 暇 暇

雑 工 事

電 気 設 備 工 事 休 休

　　　　　　　　　　　　    月
工事項目

2024年2023年

完 成 検 査

2．工事の概要

【管理棟工事予定（工程表）】
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2．工事の概要

工事車両の運行に際しては、
交通ルール･マナーを厳守し、
一般車両･歩行者優先を徹底
いたします。

【運搬経路】
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2．工事の概要

【仮設計画図】
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2．工事の概要

【工事イメージ写真】ロングパイル人工芝

少年野球やサッカースクール、かけっこ教室などができる人工芝のグラウンドを整備します。
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2．工事の概要

【工事イメージ写真】防球ネット

【工事イメージ写真】雨水貯留槽

少年野球やサッカー、ラグビーを安全に楽しめる防球ネットを整備します。

大雨時の短時間の雨水流出を抑制するための施設をグラウンド下に整備します。
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2．工事の概要

【作業時間、休工日】

①作業時間 8:00～18:00（準備片付け
時間を含む）

※騒音･振動を伴わない手作業等は、上記
時間外に行う場合もあります。

※重機の搬入出など、警察などとの協議に
より、上記時間外となる場合があります。

※台風対策など、緊急を要する場合は、上
記時間外となる場合があります。

②作業を行わない日 日曜・祝日

※騒音･振動を伴わない手作業等は、日曜･祝日に行う場合もあります。
※重機の搬入出など、警察などとの協議により、日曜･祝日となる場合があり
ます。

※台風対策など、緊急を要する場合は、日曜･祝日となる場合があります。

88

12
13

17:30

作業

作業

休

憩
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2．工事の概要

【安全･環境対策】

① 第三者の立入防止

○敷地の外周には、仮囲いを設置し、第三者の立入を防ぎます。
仮囲いは、現行の高さ3ｍのものを引続き使用しますが、部分的に既存の
フェンスも利用します。また、工事の進捗に合わせてより簡易なものに切替
えていきます。

高さ3ｍ

仮囲い高さ3ｍ
工事の進捗
に合わせて
随時切替え
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② 工事用車両等の誘導、一般車･歩行者の安全確保

○工事中は、北側工事ゲートに交通誘導員を1名常駐させて、第三者、搬入出
車両の誘導を行います。外部に面した作業を行う場合は、適宜交通誘導員を
増員して、第三者の誘導を行います。

○周辺道路上での工事車両の待機が起こらないよう、各車両の入場時間を管理
します。

2．工事の概要

工事用ゲート
交通誘導員
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2．工事の概要

③ 騒音・振動・粉塵対策について

整備工事の作業に際しては、不必要
な騒音･振動･粉塵が発生しないよう
に、十分に注意をいたします。

○解体工事にて設置した騒音･振動
計は、可能な限り継続運用し、近
隣の皆様が御確認いただけるよう
にいたします。

○作業中にリアルタイム表示される
騒音振動計を３台（北側道路面、
東側道路面、西側道路面）に設置
します。
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2．工事の概要

④ その他

○週間工程表を、仮囲いに掲示し、１週
間の作業予定をお知らせします。

○工事車両の搬出時には、適宜タイヤ清
掃を行い、道路を汚さないよう配慮し
ます。

○工事場所周辺は、常に清掃を心掛け、
綺麗な環境を維持出来るように努めま
す。
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2．工事の概要（参考）

○野外スポーツ施設の敷地
西側の道路舗装の改修工
事を実施します。

○工事は令和５年度中の実
施を予定しています。

○工事については、野外ス
ポーツ施設の工事とは別
に豊島区が実施します。

【道路工事】

道路舗装の改修工事の実施予定箇所
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3．第十中学校跡地活用に関するご意見やご質問

旧第十中学校跡地活用に関するご意見やご質問
については、下記までお願いいたします。

豊島区 文化商工部 学習・スポーツ課 施設整備グループ
電 話：０３－４５６６－２７６６
F A X：０３－３９８１－１５７７
Email : A0014606@city.toshima.lg.jp

なお、工事に関するご意見やご質問については、
下記までお願いいたします。

施工業者：株式会社富士グリーンテック東京支店
電 話：０４２－８５１－７１９０
施工業者：渡邊建設株式会社
電 話：０３－３９５１－１１６１


