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事業概要 

 
 

見直し概要 
 

項  目 整備内容Ａ 実績Ｂ 進捗率Ｂ/Ａ 摘要 

道路 
用地取得 300 ㎡（見直し案 350 ㎡） 81.41 ㎡ 27.1%（見直し案 23.2%）   

整備 200 ㎡（見直し案 1,500 ㎡） 0 ㎡ 0%（見直し案 0％） 

細街路整備 1,000 ㎡（変更なし） 475.9 ㎡ 47.6%（変更なし）  

公園 
用地取得 2,100 ㎡（見直し案 3,050 ㎡） 1,551.1 ㎡ 73.9%（見直し案 50.8%）   
整備 2,000 ㎡（見直し案 2,840 ㎡） 1.340.0 ㎡ 67.0%（見直し案 47.1%）   

 
事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 池袋本町地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後5年 

 継 続・中 止 

 

 

・今後 6 年間において、主要生活道路（計画路線）3 路線の内、防災通り 3 号線を優先して、用地買収

を主とした公共整備型の事業を進め、令和 8 年 3 月の完了を目指す。 

・街区公園 1 箇所、小公園 2 箇所を目指す。 

・都市計画道路沿道において防災街区整備事業による老朽住宅等の建替えを促進する。すでに準備組合

が平成 30 年度に設立されており、完了予定は令和 5 年度内を目指している。 

諮問２ 資料第１号 
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池袋本町三丁目20・21番南地区 

防災街区整備事業 
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 事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 池袋本町地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後5年 

 継 続・中 止 

 

↑写真③ 「池袋本町電車の見える公園」と 

防災道路 3 号線の未拡幅の部分 

平成 24 年度 公園整備済。 

道路拡幅予定箇所は園内通路として利用中。 

 

↑写真① 防災道路３号線の用地取得箇所① 

平成 27 年度 用地取得（17.41 ㎡） 

 

写真⑤↑ 

整備中の「池本だんだん公園」東側 

 

↑「池本だんだん公園」完成予定図 

・平成 28 年度 用地取得①（1,116 ㎡） 

・平成 30 年度 用地取得②（434.83 ㎡） 

・令和元年度  公園整備 

・令和 2 年    3 月開園予定 

↑写真④ 池袋本町三丁目 20・21 番南地区 

防災街区整備事業 

令和 2 年 1 月都市計画決定済。 

都市計画道路沿道の街区で共同建替え計画が進行中。 

↑写真② 防災道路３号線の用地取得箇所② 

平成 25 年度 用地取得①（58.0 ㎡） 

平成 28 年度 用地取得②（64.3 ㎡） 

池袋本町電車の見える公園 

池袋本町三丁目 20・21 番 

南地区防災街区整備事業 

池本だんだん公園 

防災通り 2号線 

防災通り1号線 

防災通り 
3 号線 

 

 

写真④ 

公園完成予定図 
写真  

写真① 

写真③ 

写真② 


