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事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

見直し概要 

事業延伸に伴う整備内容・事業量の見直しはせず、平成２７年度から令和元年度で実施できな

かった残事業に取り組んでいく。 

・今後６年間において、主要生活道路６路線（Ａ、Ｂ１～Ｂ５路線）の内、Ｂ１路線(の一部約

200ｍ)、Ｂ４路線（の未整備部分約 140ｍ）の２路線を優先して、用地買収を主とした公共整

備型の事業を進め、令和７年度の完了を目指す。 

・小公園を２ヶ所整備する。 
・主要生活道路沿道周辺において、共同化等の事業助成を実施し、老朽住宅の建替えを促進する。 

項  目 整備内容Ａ 実績Ｂ 進捗率Ｂ/Ａ 摘要 

道路 
用地取得 805 ㎡ 178 ㎡ 22.1%   

整備 1,854 ㎡ 0 ㎡ 0 %  

細街路整備 1,500 ㎡ 548 ㎡ 36.5%  

公園 
用地取得 700 ㎡  567 ㎡ 81.0%   

整備 1,052 ㎡ 352 ㎡ 33.5 %   

建替促進 10 件 0 件 0 %   

 事業の種類 密集市街地総合防災事業 

地区名 上池袋地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後５年 

 継 続 ・ 中 止 

 

池袋第一小学校 
（救援センター） 

凡 例 

     事業地区 

     幹線道路 

     鉄道 

凡 例 

整備地区 

重点整備地区 

都市計画道路 
（整備済み） 

都市計画道路 
（未整備） 

主要生活道路 
（本事業で整備済み） 

主要生活道路 
（整備済み） 

主要生活道路 
（未整備･優先整備） 

公園・広場 
（本事業で整備済み） 

公園・広場 
（本事業以外で

整備済み） 

公園・広場 
（整備予定箇所） 

集会所 
（本事業で整備済み） 

公共施設等 

主要生活道路 
（未整備） 

主要生活道路 B4 路線 

主要生活道路 B1 路線 

堀之内橋 

西巣鴨橋 

諮問１ 資料第１号 
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 事業の種類 密集市街地総合防災事業 

地区名 上池袋地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後５年 

対応方針（案） 継 続 ・ 中 止 

 

写真① 

写真③ 

写真⑤ 

写真④ 

写真⑥ 

← 写真① 

 

主要生活道路Ｂ４路

線の拡幅部分 

 

民間大規模マンション

開発と連携して区道を

付け替え、幅員８ｍの

道 路 と し て 整 備 し た

（平成１６年度）。 

 

← 写真② 

 

主要生 活道路Ｂ４路

線の未拡幅の部分 

 

幅員 2.4ｍ～3.6ｍ程

度の道路が続く。 

 

 

← 写真④ 

 

補助 82 号線から救援

センター（池袋第一小

学校）につながる沿道

の買収用地 

 

面積は156㎡（平成 29

年度に取得）。 

 

← 写真③ 

 

主要生 活道路Ｂ４路

線沿道の後背地にお

ける買収用地 

 

面積は 178㎡（平成 28

年度に取得）。 

 

← 写真⑤ 

 

主要生 活道路Ｂ１路

線の未拡幅の部分 

 

幅員 3.6ｍ前後の道路

が続く。 

 

← 写真⑥ 

 

主要生活道路Ｂ１路線の未拡幅の部分 

学校改築に伴う沿道整備により幅員５ｍまで整備された。 

写真② 

主要生活道路 B4 路線 

主要生活道路 B1 路線 


