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事業内容を示す図面 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

項 目 整備内容Ａ 実績Ｂ 進捗率Ｂ/Ａ 
摘要 

道路 
用地取得 3,424 ㎡ (見直し案 1,236 ㎡) 0.0 ㎡ 0.0%  

整備 12,558 ㎡ (見直し案 3,593 ㎡) 0.0 ㎡ 0.0%  

細街路整備 7,200 ㎡  2,503 ㎡ 34.8%  

公園広場 
用地取得 3,900 ㎡ (見直し案 2,160 ㎡) 0 ㎡ 0.0%  

整備 3,900 ㎡ (見直し案 2,160 ㎡) 0 ㎡ 0.0%  

建替促進（共同建替） 45,653 ㎡ (見直し案 57,648 ㎡) 0 件 0.0%  

 

 

見直し概要 

  事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 長崎地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後５年 

対応方針（案） 継 続・中 止 

 

東京都 

豊島区 

・道路については、防災生活道路Ａ～Ｅの 5 路線のうち、共同化検討区域に接するＡ・Ｅ路

線の一部と、駅前街区道路 2 箇所の整備を優先的に位置づけ、共同化まちづくりに合わせ

て整備していく。 

・公園広場については、補助 172 号線の整備で生じる残地や、既存公園の拡張、共同化まち

づくりにより整備を促進していく。 

・建替促進については、東長崎駅北口周辺地区、椎名町駅北口周辺地区、補助 172 号線沿道

地区において、防災街区整備事業による共同化まちづくりを促進していく。 

諮問 1 資料第１号 
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写真① 

防災生活道路Ａ 

 

現況幅員5.2〜5.4m

だが、有効幅員は障

害物等により制限さ

れる 

 

写真② 

３丁目街区の様子 

 

建替えに伴うセッ

トバックが進んで

いるものの、細街路

も残っている 

 

写真③ 

２丁目街区の様子 

 

老朽木造住宅やブロ

ック塀など、災害の

危険性が高い街区が

残る 

 

写真④ 

補助172号線 

 

取得済み道路用地

が点在している。 

 

写真⑤ 

東長崎駅北口周辺 

 

 

 

写真⑥ 

椎名町駅北口周辺 

 

 

 
 

事業内容を示す図面及び写真 

 

 

 事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 長崎地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後５年 

対応方針（案） 継 続・中 止 

 

写真① 

写真⑤ 

写真⑥ 

写真④ 
写真② 

写真③ 
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狭い区域に老朽住宅・店舗が密集している 


