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事業概要 

 

項目 整備内容 A 
実績 B 

（R1 年度末） 
進捗率  

B/A 
摘要 

道路 用地取得 2,140 ㎡（見直し案 834 ㎡）  0 ㎡ 0％  （見直し案 0％）  

整備 3,654 ㎡（見直し案 930 ㎡）  0 ㎡ 0％  （見直し案 0％）  

細街路整備   250 ㎡（見直し案 929 ㎡）  329.2 ㎡ 131.7％（見直し案 35.4％）  

公園 用地取得 500 ㎡（見直し案 201 ㎡） 0 ㎡ 0％  （見直し案 0％）  

整備 7,800 ㎡（見直し案 7,703 ㎡） 7,502.0 ㎡ 96.2％ （見直し案 97.4％）  

 
見直し概要 

 
事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 雑司が谷・南池袋地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後５年 

 継 続・中 止 

 

・今後 6 年間において、主要生活道路 6 路線（優先整備路線①②③、整備方法検討路線④⑤

⑥）の内、優先整備路線①②を優先し、用地買収を主とした公共整備型の事業を進め、令和 8
年 3 月の完了を目指す。 

・小公園 1 箇所の整備を目指す。 
 

諮問３ 資料第１号 



↑写真② 優先整備路線②の拡幅予定箇所 

目白通りから雑司が谷公園までの最短道路である。

現況幅員は 1.8～3.6m。 

 

↑写真⑤ 整備検討路線⑤⑥の未拡幅の箇所 

幅員 3.6ｍ前後の道路が続く。 
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 事業の種類 密集市街地総合防災事業 

事業の名称 雑司が谷・南池袋地区 

評価の実施主体 豊島区 

事業所管部署 豊島区 都市整備部 地域まちづくり課 

評価該当要件 密集市街地総合防災事業 採択後５年 

対応方針（案） 継 続・中 止 

 

↑写真① 優先整備路線①の拡幅予定箇所 

目白通りの交差部近くが幅員 5ｍ程度に狭まっ

ている。 

↑写真③ 優先整備路線③の拡幅予定箇所 

近隣公園である雑司が谷公園につながる。 

現況幅員は 2.4 4.0ｍ。 

↑写真⑥ 密集市街地総合防災事業によって整備中の公園 

旧高田小学校跡地を利用して、事業を実施した。 

（面積 7,502 ㎡、令和元年度に整備） 

 

↑写真④ 整備検討路線④の未拡幅の箇所 

現況幅員は 2.7ｍ～4.0ｍ。 
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