
千川中学校複合施設における開校（開設）時期の変更について

１．改築計画の概要 

   千川中学校の改築は、令和６年４月から現校舎の解体工事を開始し、新校舎の開設

は令和８年２学期を予定していた。約２年半の改築工事中は、旧平和小学校跡地に建

設中の西部区民事務所複合施設「学び舎ぴいす」に仮移転する計画であった。

２．開校（開設）時期の変更 

○基本設計終了後、令和５年７月より実施設計を進めるなかで各部の施工方法等を

詳細に検討してきた。特に地下階についてはボリュームが大きく当初想定より施

工時間がかかること、さらに資材調達難や２０２４問題等建設業を取り巻く状況

を考慮し、検討した結果１２月上旬に４カ月程度の工事期間の延伸が必要である

との判断に至った。これらのことより令和８年度中の開校が困難となった。（詳細

な竣工時期は精査、調整中）

○このため１２月中旬、令和６年度に千川中学校入学予定の保護者に対して、入学

から卒業までの３年間を学び舎ぴいす（仮校舎）に通学となる旨の通知を入学決

定通知と併せて周知し、同時に区議会各会派へも情報提供を行った。

○なお開校（開設）時期については、変更前の１年後となる令和９年２学期（９月）

に変更し、併設する西部子ども家庭支援センターと教育センターについても同様

とする。
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※竣工時期は精査、調整中

３．今後の対応 

   議会報告後に、学区域内の保護者（要小学校・高松小学校）、建替え等を考える会、

学校運営協議会、地元町会に対して、令和９年２学期（９月）に開校（開設）となる説

明を実施する。  
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