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池袋駅周辺地域
再生委員会

基盤検討部会

駅空間WG

デザイン検討部会
（仮称）

※上記スケジュールは平成29年5月現在での想定であり、関係者協議などにより変更することがあります。
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池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討スケジュール

　H３１年度

池袋駅周辺地域
まちづくり・基盤整備

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

交通戦略

Ｈ２７年度 H32年度～

Hareza 池袋
グランドオープン
（H32年夏）

旧庁舎跡地開発
新ホールオープン（H31年秋）

空間整備空間整備に関する調整

地域ルールの検討・策定

まちづくりガイドライン策定

☆基盤整備方針
中間まとめ（５月）

持続可能なまちづくりルールの深度化

（ガイドライン更新、分野別の更新等）

大規模建築・公共施設等のデザインコントロール

西口再開発
都市計画決定（H30年度末目標）

☆基盤整備方針策定

都市開発事業と都市基盤整備との連携

地下街防災推進事業の推進（～H31年度末）☆地下街防災
推進計画策定（１０月）

都市基盤整備検討の深度化
都市基盤整備方針検討

（駅東西デッキ、駅前広場、道路等）

サイン整備 設計・施工サイン整備詳細検討

池袋駅案内サイン
共通ルールの検討

資料 ５

公共交通基盤の具体化交通基盤の事業化戦略・ロードマップ検討

6/30 第4回 5/9 第5回

以降、適宜開催

1回/年度 1回/毎年度

中
長
期

短
期

歩行者空間創出方策の調査・検討

駐車場整備計画の調査・検討 駐車場整備計画策定☆

◇池袋駅流動（OD）調査

西口再開発
再開発準備組合設立（12月）

旧庁舎跡地開発
工事着工（12月）

西武鉄道旧本社ビル
開業予定（H3１年春）

西武鉄道旧本社ビル
工事着工（7月）

区域別指針の検討

パブコメ

○ EVバスシステム導入
○ LRT導入検討


