
高南保育園新築工事説明会 次第 

 

  日時：令和６年３月２８日（木）１８：００～ 

場所：高田第一区民集会室 

 

 

  ○ 開会挨拶 

 

  １ 出席者紹介 

 

  ２ 高南保育園の改築について 

 

  ３ 高南保育園の新築工事について 

 

  ４ 質疑応答 

 

 

 

 

≪配付資料≫ 

 

高南保育園の改築について       資料１ 

 

高南保育園新築工事 工事説明会資料  資料２ 



令和 6年 3月 28日 高南保育園新築工事説明会 

高南保育園の改築について 

 

 

１ 概要 

高南保育園は、昭和 40年に建設され建物の老朽化が進む一方、マンション竣工に 

伴う周辺の園児の増加にも対応するため、園舎の改築工事を行います。 

改築中は、高南小学校の敷地に建設した別棟を、仮園舎として使用しています。 

    

（１）建物概要（案） 

 1F 2F 3F 延床面積合計 

改築前 約３５０㎡ 約２００㎡ ― 約５５１㎡ 

改築後 約５１２㎡ 約４９７㎡ 約２９７㎡ 約１，３０６㎡ 

  

 （２）定員（予定） 

９２名→１２０名（２８名増） 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

現在 ９名 １３名 １６名 １６名 １８名 ２０名 ９２名 

改築後 ９名 １９名 ２０名 ２３名 ２４名 ２５名 １２０名 

 

 

 

２ スケジュール（予定含む） 

 

時期 内容 

令和５年１０月～令和６年３月 仮園舎へ引越し後、解体工事 

解体工事完了後～令和７年３月中旬 建築工事 

令和７年３月下旬 竣工後、高南保育園園舎への引越し 

 

 

   令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

高南小学校別棟    仮園舎   

建設工事  建設      

高南保育園園舎 旧園舎    新園舎 

設計委託  設計      

解体工事    解体     

改築工事     改築   

 

 

 

 

 

 

資料１ 



令和 6年 3月 28日 高南保育園新築工事説明会 

 

 

３．配置図 

仮園舎所在地：高田二丁目１２番７号（高南小学校別棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高南小学校 

高南保育園 

約 290m 

別棟（仮園舎） 

区民ひろば高南第一 



1. 　工事概要

2. 　案内図

3. 　工事遵守事項

4. 　工事工程表

5. 　仮設計画図 　（ 5-1 総合仮設計画図、5-2 搬入出車両計画）

6. 　近隣家屋調査図

7. 　計画建物（ 平面図　他）

高南保育園改築工事

工事説明会資料

令和　6年　3月　28日

請負業者： 株式会社　小松原工務店

資料 ２



工 事 名 称：  高南保育園改築工事

工 事 場 所：  豊島区高田　一丁目24番14号

建 物 用 途：  保育園

敷 地 面 積： 　 1, 016. 92㎡

建 築 面 積： 　  　 567. 8㎡

延 床 面 積： 　 1, 306. 77㎡

建 物 構 造：  鉄筋コンクリート造

階 数 高 さ：  地上 3階 ・  最高高さ 12. 1ｍ

工 事 期 間：  令和6年4月1日～令和7年3月17日

発  注  者 ：  豊島区長　高際　みゆき 請 負 業 者

       豊島区　総務部　施設整備課 建築工事  ： ㈱ 小松原工務店
　        　  　　  よしだ　はしもと     　 　　  く にい　　  あべ　　  こうの

       担当： 　  吉田 ・  橋本 担当： 　國井 ・  阿部 ・  河野

       電話： 　  03-3981-2174 電話：   次ページに記載

　        　  　　  とまつり　つだ

    　  担当：  　戸祭 ・  津田

       電話： 　  03-3943-1341

1. 工　事　概　要

工事監理者 ：  株式会社　ジャパンアセスメントオフィス



最寄停留所 都電荒川線　面影橋 下車徒歩所用時間 6 分 電 話 番 号 局 (      ) 番

所 在 地 作 業 所 名

2. 案 内 図

東京都豊島区高田1-24-14 高南保育園改築工事

作業所案内図（ 輸送経路記入のこと）
整理NO,

搬入口

一方通行

駄菓子屋

ﾊ゚ーｷﾝｸ゙
郵便局

㈱小松原工務店

國井090-8807-2579
阿部080-8051-8822
河野090-9015-3077

都電面影橋駅

車両共通経路

2t車程度経路
大型車経路

誘導員



1 ） 作業時間及び休日 3 ） 騒音・ 振動の抑制と埃の対策

① 作業時間は原則として、午前8時から午後6時までとします。 ① 施工の為の工事機械、車両等の使用に当たっては法令を遵守し、施工場所

　（ 前後1時間程度は片づけ清掃の時間とさせて頂きます。） 　使用方法等の検討を充分に行い、低騒音低振動型の建設機械を使用し、騒音

　又、天候・ 交通事情・ その他（ 品質に関係する作業＝コンクリート打設等） 　振動の抑制の努めます。

　により、前記作業時間外に作業を行う必要がある場合と内装工事等の騒音 　又、規制や法令に定めの無い作業であっても近隣にお住いの皆様方に

　振動の少ない工事については作業時間を延長させて頂く場合があります。 　ご迷惑をおかけしないように充分に配慮致します。

　大型重機搬出入時において夜間早朝作業となる場合があります。

② 休日については原則、日曜日とさせて頂きます。 ② 工事の際、埃の発生が予想される場合についてはシート等にて埃の

　但し、緊急性を伴う防災作業（ 台風・ 地震） 並びに、内装工事等の騒音 　拡散防止に努めます。

　振動の小さい工事については作業をさせて頂く場合があります。

③ 工程については、週間工程表を現場出入口付近に掲示いたします。 4 ） 環境について

① 現場の周辺は常に清潔にし、現場周辺及び隣接地域の環境保全に努めます。

② 現場の周囲道路に汚れが発生したら、直ちに清掃を行い美化に努めます。

2 ） 工事管理及び安全管理

① 工事の施工にあたっては、現場代理人が常駐し連絡窓口となります。

② 工事現場周囲は仮囲いを設け、近隣にお住いの皆様及び通行人に、

　危険のおよぼす事の無いよう、安全な処置を講じます。 5 ） 隣接家屋等の保全について

③ 作業時には、誘導員を配置し、近隣にお住いの皆様及び通行人に、 ① 本件工事に起因し家屋や構造物に損傷等に被害が発生しないよう充分な

　ご迷惑をおかけしないよう配慮致します。 　予防措置をとります。解体工事完了後に家屋調査を行った結果を本件工事

④ 工事中は、防災・ 防犯・ 風紀・ 衛生等に万全な対策を行い作業致します。 　着手前調査とさせて頂きます。

　工事完了後に当たりましても調査を行い、着手前と損傷がないか調査させて

　頂きます。

　　何卒、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

3. 工事遵守事項



６／１０

工事工程表・ 安全衛生管理計画表
工　期  2024．   ．   ～  2025 . 03 . 17 

　　　工事名　 高南保育園改築工事 所  長　國井哲也 安全担当者　河野珠希

工　　　　種 階　数 日数

昇降機設備工事

そ の 他 工 事

特定された危険性又は
有害性による管理項目

リスク低減措置による
実 施 対 策 事 項

品質管理重点項目

塗 装 工 事

内 装 工 事

雑 工 事

左 官 工 事

木 製 建 具 工 事

金属製建具工事

ガ ラ ス 工 事

石 工 事

タ イ ル 工 事

木 工 事

金 属 工 事

鉄 筋 工 事

防 水 工 事

く い 地 業 工 事

コ ンク リ ート 工事

型 わ く 工 事

備　　　考

仮 設 工 事

土 工 事

山 止 め 工 事

9月　 10月　 11月　 12月　 2月　

店社安全衛生目標安全施工サイクル活動の推進

作業所安全衛生目標墜落落下災害の防止

作成日  2024年 02 月 28 日（ 修正　　　回）

3月　2024/4月　 5月　 6月　 7月　 8月　 2025/1月　

捨てCON 耐圧CON
基礎1ＦｽﾗﾌﾞCON

1F立上りCON
2F立上りCON

3F立上りCON
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ他CON

（既成工期 2025 . 02 . 28）

隣地擁壁 外構工事

12月末～1月初旬
足場撤去・事務所撤去

※3/28近隣説明会 家屋調査・事務所設置・場内整備・地縄鉄筋足場掛け 外部足場掛け 足場迫り上げ 足場迫り上げ

基礎配筋 1F立上り 2F立上り 3F立上り ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ他

基礎型枠 1F立上り

1Fｽﾗﾌﾞ

2F立上り 3F立上り ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ他 型枠撤去搬出

AS防水・押さえ

1FAW着手

DM・ELV

各種検査

自主体調管理の徹底・土砂崩壊災害防止

重機災害防止・墜落落下災害防止・第三者災害防止

火気災害防止・場内整理整頓

作業手順の確認・業者との連絡調整・安全施工サイクル活動の実施・仕上げ区域の明確な区分表示

施工計画書の早期提出 ・ 施工図の早期作成 ・ 工程内検査の実

柱状杭施工のチェック

山留倒れ等のチェック

配筋 ・ 型枠のチェック

材料 ・ 製品受入れチェック

防水施工チェック ・ 外壁施工最終チェック





SCALE

NOTE CHECKED BY DATE PROJECT

TI TLE

DWG. NO.

高南小学校別棟（ 高南保育園仮園舎） 新築工事

搬入出予定車両計画

搬入出予定車両計画

一般資材機材車両

ｺﾝｸﾘ ﾄーﾐｷｻー 車

残土搬出車両

鉄骨資材車両

（ 最大車両/日）

4～5台/日

最大35台/ｺﾝｸﾘ ﾄー打設日

20～24台/日

7～10台/日

平ボディ 6～8ｔ 車

ラフタークレーン 13～25ｔ 車ダンプ 2～10ｔ 車
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