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旧第十中学校跡地活用等基本計画 

今後の審議スケジュールについて 

1． 今後の審議スケジュール（案）

検討委員会における今後の審議スケジュールは以下の通り想定しています。 

審議日程 主な審議項目 

9 月 14 日

（木） 
第 1回 

・基本計画策定方法

・旧第十中学校跡地、飯能市区有地の概要（現状と課題）

・施設整備計画（施設規模、レイアウト素案）

・審議スケジュール など

10 月 

～ 

12 月 

第 2 回 

～ 

第 3 回 

・各施設に対するニーズ、役割（アンケート結果など）

・スポーツ施設の基本方針・あり方、コンセプト

・導入施設・設備、機能

・施設整備計画（施設規模・仕様、施設レイアウト案、樹木配置など）

・管理運営計画（サービス内容、開館時間、料金設定） 

1 月 

～ 

2 月 

第 4 回 

～ 

第 5 回 

・施設整備計画（概算事業費、整備スケジュール）

・管理運営計画（維持管理運営費） 

・各事業方式による経費の比較 

・民間施設の役割・機能検討 

・その他導入機能・施設（防災機能など）

・基本計画（素案）検討

3月 第 6回 ・基本計画（案）検討 

4 月 住民説明会 

5 月 パブリックコメント 

2． 事業スケジュール（案）

基本計画策定後、本事業のスケジュールは以下の通り想定しています。 

平成 29年度～平成 30年度 基本計画の策定、事業方式の検討

平成 30年度～平成 31年度 施設整備・運営事業者の公募

平成 31年度～平成 32年度 施設の設計

平成 32年度以降 工事着手


