

## 「豊島区環境基本計画2025-2030(仮称)」策定スケジュール

|                        | 計画策定                                  | 豊島区環境審議会   | 区民参画                   |
|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| 令和5年<br>7月             | 調査内容                                  |  |                        |
| 8月                     | 意識調査実施<br>(区民・事業者)                    |  |                        |
| 9月                     | 調査結果<br>分析                            | 令和5年9月4日(月)<br>第5期第4回 環境審議会<br>・諮問<br>・現行計画の振り返り及び見直しの進め方            |                        |
| 10月                    |                                       |  |                        |
| 11月                    | 骨子案<br>作成                             | 委員への<br>意見聴取<br>等  |                        |
| 12月                    |                                       |  |                        |
| 令和6年<br>1月             |                                       |  |                        |
| 2月                     |                                       |  |                        |
| 3月                     |                                       | 令和6年3月(予定)<br>第6期第1回 環境審議会<br>・聴取意見まとめ<br>・基礎調査結果の報告<br>・区内高校の生徒参加予定 | 区内高校の生徒による<br>施策提案(予定) |
| 4月                     |                                       | 時期未定(令和6年4～5月目安)<br>第6期第2回 環境審議会<br>・骨子案提示<br>・施策の方向                 |                        |
| 5月                     | 審議会での<br>意見を踏まえ、<br>計画案(素案)<br>を検討・作成 |  |                        |
| 6月                     | 施策・取組・<br>重点PJ等の<br>検討                | 時期未定(令和6年6～7月目安)<br>第6期第3回 環境審議会<br>・重点プロジェクトの検討<br>・成果指標            |                        |
| 7月                     |                                       |  |                        |
| 8月                     |                                       |  |                        |
| 9月                     |                                       |  |                        |
| 10月                    |                                       | 時期未定(令和6年10月目安)<br>第6期第4回 環境審議会<br>・計画素案                             |                        |
| 11月                    |                                       |  |                        |
| 12月                    |                                       |  | パブリックコメント              |
| 令和7年<br>1月             | 成案作成                                  | 時期未定(令和7年1月目安)<br>第6期第5回 環境審議会<br>・パブリックコメント結果報告                     |                        |
| 2月                     |                                       | 時期未定(令和7年2月目安)<br>第6期第6回 環境審議会<br>・最終案<br>・答申                        |                        |
| 3月                     |                                       |  |                        |
| 環境基本計画2025-2030(仮称) 策定 |                                       |  |                        |