

池袋駅地区バリアフリー基本構想

事業一覧と進捗状況

(平成28年3月16日現在)

1. 従前エリア	
I. 公共交通特定事業	2
II. 道路特定事業	11
III. 交通安全特定事業	14
IV. 都市公園特定事業	15
V. 路外駐車場特定事業	16
VI. 建築物特定事業	
A. 公共建築物	17
B. 民間建築物	23
2. 拡大エリア	
I. 公共交通特定事業	28
II. 道路特定事業	30
III. 交通安全特定事業	34
IV. 都市公園特定事業	35
V. 路外駐車場特定事業	36
VI. 建築物特定事業	
A. 公共建築物	37
B. 民間建築物	38
VII. その他の事業	42

<進捗状況の凡例>
「対応済み」: 整備済みで事業が完了したもの
「一部対応」: 事業の一部が整備済みのもの
「継続対応」: 継続的に実施するもの(継続事業)
「継続検討」: 引き続き検討するもの
「改修中」 : 現在、事業実施中のもの
※この他に、事業完了時期が明確なものは時期を明記