

# 東池袋地区補助第81号線周辺工事スケジュール

平成30年12月  
東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部

工事場所 事業者・施工者 (連絡先)	工事種別	12月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
(東京都第二市街地整備事務所) 補助第81号線(都電荒川線)	日出工区 4丁目側 軌道	休工																														
	水窪工区 4丁目側 軌道	休工																														
	坂下工区 4丁目側 軌道	休工																														
		5丁目側	①下水道管撤去工事 (下水道局) 前田建設工業(株) (03-3981-1205)																													
春日工区 4丁目側 軌道	休工																															
造幣局跡地 (株)竹中土木 (03-5927-8207)	下水管閉塞工、 山留撤去、埋戻し																															
	外周部縁石復旧工	重機による騒音・振動 歩道部通行止め有り																														
補助第176号線 株木建設(株) (03-6915-2786)	試掘・防護柵・土のう積み	休工																														
	鋼矢板圧入																															
東池袋五丁目地区 市街地再開発(A街区) 前田建設工業(株) (03-5396-7190)	仮設工事/ コンクリート打設 印	工事用EV解体による騒音																														
	内装工事	高速カッター・はつりによる騒音																														
	外構工事	重機・搬入車両による振動																														
東池袋四丁目2番街区地区 市街地再開発(B街区) 前田建設工業(株) (03-5396-7021)	解体工事	解体重機による騒音・振動																														
	既存換気塔解体	山留重機による騒音・振動																														

※各工事種別において、その週で一番騒音・振動が発生すると予想される期間に ○印をつけております。  
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。  
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。  
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課（電話：03-3981-0489）または各事業者・施工者にお問い合わせください。  
 ※1月は4日（金）より工事を再開する予定です。

# 補助第81号線周辺工事位置図

平成30年12月  
東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話: 03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。

※1月は4日(金)より工事を再開する予定です。