

東池袋地区補助第81号線周辺工事スケジュール

令和4年3月

東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部


工事場所 事業者・施工者 連絡先		工事種別	3月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所 03-53892332	日出 ～ 水窪 工区	5丁目側 東鉄工業(株) 03-6903-6823	現場保安・巡回 測量・調査等																														
		踏切通行止め	早稲田14号踏切通行止め(終日)																														
	4丁目及び5丁目側 日本電設工業(株) 03-5654-1810	【昼間】 軌道移設工事 電気(交通局)	資機材等運搬車両 移動による騒音 (実働:週1~2日程度)																														
	【夜間】 軌道移設工事 電気(交通局)	資機材等運搬車両 移動による騒音 (実働:週1~2日程度)																															
補助第176号線他 豊島区道路整備課 03-3981-0519 東京電力PG(株) 03-6375-5549 施工業者(株)関電工 070-4509-2203		支障移設工事	重機・舗装切断 による騒音・振動																														
東池袋四丁目2番街区地区 市街地再開発(B街区) 前田建設工業(株) 03-5396-7021		区道整備工事 (区道41-700号)	道路工事による車両 重機の騒音																														
		外構工事 (メトロ連絡通路上部)	外構工事による 車両・重機の騒音																														
		メトロ連絡通路 地上埋戻し工事	埋戻し・山留支保工 撤去による 車両・重機の騒音																														
		メトロ連絡通路 地下通路内仕上げ工事	仕上げ工事における 電動工具による騒音																														
東京国際大学 池袋キャンパス新築工事 大成建設(株) 03-6709-1810		鉄骨工事 (3~5階、16~21階)	鉄骨工事および 工事車両・建設機械による 騒音・振動																														
		躯体工事 (2~5階、12~19階)	鉄筋配筋・型枠建込 コンクリート打設および 工事車両・建設機械による 騒音・振動																														
		外装・内装工事	外装材取り付けにおける 電動工具・建設機械 による騒音																														
東池袋4丁目(日出工区付近) 石川建設(株) 03-5962-4386		下水道管渠再構築工事 (布設替え・更新) (下水道局)																			重機 運搬車両 舗装切断 による 騒音・振動		重機・運搬車両・舗装切断 による騒音・振動										
坂下通り 東京ガス北部導管NC工事課 03-5974-2144 施工会社:(株)ライクス 03-3972-3171		ガス管入取替工事 (東京ガス)	工事車両・建設機械 による騒音																														

※各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に○印をつけております。
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。

令和4年3月

補助第81号線周辺工事位置図

東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部



補助第81号線の整備イメージ断面図

25.0m

約3.7m 約5.5m 約6.6m 約5.5m 約3.7m

歩道 車道 軌道 車道 歩道

補助第81号線 (東池袋区間) <都事業>
 事業認可期間: 平成17年11月~令和7年3月
 概要: 延長=610m、幅員=25m

※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課 (電話: 03-3981-0489) または各事業者・施工者にお問い合わせください。