


# 令和4年8月

## 補助第81号線周辺工事位置図

東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。  
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話：03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。

# 令和4年8月

## 東池袋地区補助第81号線周辺工事スケジュール

東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部

工事場所 事業者・施工者 連絡先		工事種別	8月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所 03-53898233	日出 ～ 水窪 工区	【昼間】 軌道移設工事 軌道(交通局)	重機・搬入車両 地中支障物撤去に伴う 騒音・振動					重機・搬入車両 地中支障物撤去に伴う 騒音・振動					騒音 振動					重機・搬入車両 地中支障物撤去に伴う 騒音・振動					重機・搬入車両 地中支障物撤去 騒音・振動										
		【夜間】 軌道移設工事 軌道(交通局)	重機作業 地中支障物撤去に伴う 騒音・振動					騒音 振動					騒音 振動										騒音 振動										
	踏切通行止め	早稲田14号踏切通行止め(終日)																															
		【昼間】 軌道移設工事 電気(交通局)	資機材等運搬車両 移動による騒音 (実働:週1～2日程度)					夏季休暇 8月6日～8月16日					資機材等運搬車両 移動による騒音 (実働:週1～2日程度)					資機材等運搬車両 移動による騒音 (実働:週1～2日程度)					資機材等運搬車両 移動による騒音 (実働:週1～2日程度)										
補助第176号線他 豊島区道路整備課 03-3981-0519	特別区道41-340 荒木建設工業(株) 03-6907-3852	電線共同溝設置工事 (工事準備期間)	工事準備期間																														
プラウドタワー東池袋 ステーションアリーナ 前田建設工業(株) 03-5396-7021	外構手直し工事	重機・運搬車両 による騒音					重機・運搬車両 カッター音 による騒音					夏季休暇 8月11日～8月16日					重機・運搬車両 コンクリート研り による騒音・振動					重機・運搬車両 コンクリート研り					重機・運搬車両 による騒音						
東京国際大学 池袋キャンパス新築工事 大成建設(株) 03-6709-1810	防水工事 (3,4,9,PH1階)	防水工事 における臭気					防水工事 における臭気										防水工事 における臭気					防水工事 における臭気											
	内装工事 (1階～22階)	内装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音					内装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音					夏季休暇 8月11日～8月21日					内装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音					内装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音											
	屋上・外装工事 (1～5、8、9、 PH1階)	外装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音					外装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音										外装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音					外装工事における 電動工具・建設機械 工事車両による騒音											
	外構工事	基礎解体 電動工具・重機・工事車両 による騒音・振動					基礎解体 電動工具・重機 工事車両 による騒音・振動										電動工具・重機・工事車両 による騒音・振動					電動工具・重機 工事車両 による騒音・振動											
東池袋4丁目(日出工区付近) 下水道局北部下水道事務所 03-5820-4386 石川建設(株)03-5962-0360	下水道管渠再構築工事 (布設替え・更新) (下水道局)	現場保守・点検(現場作業は休工)																															
坂下通り 東京ガス北部導管NC工事課 03-5974-2144 【計画工事】施工会社:(株)ライクス03-3972-3171 【需要工事】施工会社:(株)キャプティ03-6897-3369	【昼間】ガス管入取替工事 【計画工事】 【夜間】ガス管新設工事 【需要工事】 (東京ガス) 8月下旬に3日程度の予定 ※工期は変更になる可能性があります	工事車両・建設機械 による騒音					工事車両 建設機械 による騒音					夏季休暇 8月11日～ 8月14日					工事車両・建設機械 による騒音					工事車両・建設機械 による騒音					工事車両 建設機械 による騒音						

※各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に○印をつけております。  
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。  
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。  
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。