令和4年12月

補助第81号線周辺工事位置図 東京都第二市街地整備事務所•豊島区都市整備部 東京国際大学池袋キャンパス新築工事 至池袋駅 エアライズ アウルタワ サンシャインシティ 東京国際大学池袋キャンパス新築工事 外構工事(資材搬入・コンクリート打設、フラッグポール建込) に伴う道路使用 外構工事(整地·埋設配管·植栽) : 令和4年12月1日~27日(うち15日程度) 東京メト 令和4年12月1日~27日(予定) ※歩行者反対側歩道誘導、車道片側交互通行あり 下水道管渠再構築工事 (布設替え・更新) (下水道局) 【昼間】舗装本復旧(歩道) 口有楽町線東池袋駅 池袋保健所 【夜間】舗装本復旧(車道) 東京国際大学 車幅減少 • 歩道幅員減少 池袋キャンパス 11月施工が中止となった場合 補助第81号線の整備イメージ断面図 新築工事 12月1日~19日(予備日) 上記の期間中の6日間で施工 25.0m キッズパーク 約3.7m 約5.5m 約6.6m 約5.5m 約3.7m 歩道 車道 歩道 道路暫定整備及び補償代行工事 **IKE • SUNPARK** (都市整備局) (としまみどりの防災公園) 早稲田14号 補助第176号線他 早稲田15号 踏切通行止め 踏切通行止め(夜間) 平坦部 令和4年度~ 電線共同溝設置工事 (終日) (12月12日、14日、16日 (無電柱化工事) 各23:00~翌5:00) 街築工事 補助第81号線(東池袋区間) <都事業> 事業認可期間:平成17年11月~令和7年3月 軌道移設工事 軌道(交通局) 特別区道41-340 電線共同溝設置工事 概要:延長=610m、幅員=25m 日出通り _型擁壁敷設(大型車両搬入有) ※交通規制有※ (早稲田12号~14号踏切間) 11月14日~12月16日(予定) 交通規制区間 春日通り (都市整備局) 早稲田13号 踏切通行止め (11月28日 9:00~12月2日 17:00) 補助第81号線(都電荒川線) 4丁目 5**J**E 14300 補助81号線(都電荒川線) 軌道移設工事(交通局) 軌道移設工事 電気(交通局) 軌道緑化試験 ガス管入取替工事 歩道用照明設備及び電気配線作業 昼間工事、片側交互通行 (早稲田9号~12号踏切) (東京ガス) 坂下工区 水窪工区 日出工区 春日工区

※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。

令和4年12月

東京都第二市街地整備事務所 • 豊島区都市整備部 12月 工事場所 工事種別 2 7 16 17 18 31 3 5 6 8 9 10 12 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 事業者•施工者 1 4 11 13 14 連絡先 金 \pm \Box 月 火 木 金 \pm \Box 月 金 \pm \Box 月 火 木 金 \pm \Box 月 火 水 金 \pm 木 水 火 水 木 水 木 型擁壁設置に伴う L型擁壁設置に伴う L型擁壁設置に伴う L型擁壁設置に伴う 年末年始休暇 軌道移設工事 重機・車両による 重機・車両による 重機・車両による 重機・車両による 同様 軌道 (交通局) 騒音・振動 $(12/27 \sim 1/7)$ 騒音・振動 騒音•振動 騒音•振動 L型擁壁設置に伴う 早稲田15号の踏切警備は 【夜間】 試掘調査工事に伴う 型擁壁設置は伴う 5丁目側 軌道移設丁事 重機・車両による 重機・車両による 重機・車両はよる 年末年始も継続します 東鉄工業㈱ 軌道 (交通局) 騒音・振動 騒音・振動 騒<mark>音・振</mark>動 **2**03-6903-6823 早稲田15号踏切 夜間通行止め 福田13号踏步 踏切通行止め 12/12, 12/14, 12/16 育行止め(終日 日出 (早稲田13号又は15号) 25東 2/2 17:00ま 23:00~翌5:00まで 水窪 工区 03-538。京都第二市街 踏切通行止め 早稲田14号踏切通行止め(終日) (早稲田14号) 資機材等運搬車両 資機材等運搬車両 資機材等運搬車両 【届問】 資機材等運搬車両 軌道移設工事 移動による騒音 移動による騒音 移動による騒音 移動による騒音 89-8232街地整備事務所(都電荒川線) 電気 (交通局) (実働:週1~2日程度) (実働:週4~5日程度) (実働:週1~2日程度) 実働:週1~2日程度) 4丁目及び5丁目側 年末年始休暇 日本電設工業㈱ $(12/24 \sim 1/4)$ **2**03-5654-1810 【夜間】 样建植に 柱建植は 柱 建植し 資機<mark>材等運</mark>搬車両 軌道移設工事 伴う騒音・振動 伴う騒音・振動 伴う騒音・振動 移動による騒音 電気(交通局) 重機・工事 年末年始休暇 重機・工事車両に 重機・工事車両に 重機・工事車両| 道路暫定整備及び 重機・工事車両に 日出 車両に ㈱埼京エンジニアリンク 工区 補償代行工事 伴う騒音・振動 伴う騒音・振動 伴う騒音・振動 伴う騒音・振動 $(12/29 \sim 1/3)$ **2**03-6231-1331 <mark>5騒音・振</mark>動 (都市整備局) 【昼間】 4丁目及び5丁目側 擁壁設置工事及び 年末年始休暇 重機・工事車両に 水窪・坂下・ 重機・工事車両に 工事準備期間 リアル建設(株) 下水道管布設工事 春日工区 伴う騒音・振動 伴う騒音・振動 $(12/29 \sim 1/3)$ **2**044-820-8420 (都市整備局) (工事準備期間) 管路」 道路照明工 管路工 現場作業完了 【屆間】 副機・転圧機 掘削機•転圧機 掘削機•転圧機 掘削機•転圧機 電線共同溝設置工事 12/23予定 補助第176号線他 特別区道41-340 る騒音・振動 による騒音・振動 による騒音・振動 による騒音・振動 荒木建設工業㈱ 豊島区道路整備課 **2**03-3981-0519 **2**03-6907-3852 通行止め 施工中通行止め(沿道車両対応として一方通行を解除し、出入りを誘導します。) 一方通行解除 内装工事に 内装工事における 内装工事における 内装工事における 内装工事における 内装工事 おける電動工具 電動工具•建設機械 電動工具•建設機械 電動工具•建設機械 雷動工具•建設機械 (1階~22階) 建設機械工具 工事車両による騒音 工事車両による騒音 L事車両による騒音 工事車両による騒音 車両による騒音 外装工事に 屋上 • 外装工事 外装工事における 外装工事における 外装工事における 外装工事における 東京国際大学 おける 年末年始休暇 $(1\sim5, 8, 9,$ 電動工具・建設機械 池袋キャンパス新築工事 電動工具•建設機械 電動工具•建設機械 電動工具•建設機械 電動工具・ PH1階) 大成建設(株) 工事車両による騒音 建設機械工事 工事車両による騒音 工事車両による騒音 工事車両による騒音 $(12/28 \sim 1/4)$ **2**03-6709-1810 両による騒音 電動工具・ 電動工具・ 電動工具・重機・工事車両 電動工具・重機・工事車両 電動工具・重機・工事車両 重機・工事車両 重機・工事車両 外構工事 による騒音・振動 による騒音・振動 による騒音・振動 こよる騒音・振動 による騒音 振動 東池袋4丁目 (日出工区付近) 下水道管渠再構築工事 現場作業完了 工事車両・建設機械 工事車両・建設機械 石川建設(株) 事車両・建設機械 下水道局 (布設替え・更新) **2**03-5962-0360 による騒音 同様 による騒音 による騒音 12/19予定 北部下水道事務所 (下水道局) **2**03-5820-4386 坂下通り 年末年始休暇 工事車両・建設機械 工事車面•建設機械 東京ガス北部導管NC工事課 ガス管入取替工事 事車両・建設機械 工事車両・建設機械 **2**03-5974-2144 による騒音 による騒音 (東京ガス) による騒音 による騒音 $(12/24\sim)$ 施工会社:(株)ライクス☎03-3972-3171

[※]各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に 印をつけております。

[※]天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。

[※]突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

[※]ご不明な点等ございましたら**豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)**または各事業者・施工者にお問い合わせください。