


工事場所 事業者・施工者 連絡先		工事種別	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															
			土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月																															
補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所 ☎03-5389-8232	日出 ~ 水窪 工区	5丁目側 東鉄工業(株) ☎03-6665-8822	【昼間】 軌道移設工事 軌道(交通局)			●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●	左記同様	
		【夜間】 軌道移設工事 軌道(交通局)			●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●	予備日		
		踏切通行止め (早稲田14号)	早稲田14号踏切通行止め(横断幅が広い間は、踏切内に水窪通りとの交差点ができてしまい危険なため)																									早稲田12号踏切 全面通行止め 7/24 9:00~7/31 17:00						
	4丁目及び5丁目側 日本電設工業(株) ☎03-5654-1810	【昼間】 軌道移設工事 電気(交通局)			●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●			
	【夜間】 軌道移設工事 電気(交通局)																																	
水窪・ 坂下・ 春日工区	4丁目及び5丁目側 リアル建設(株) ☎044-820-8420	【昼間】 擁壁設置工事及び 下水道管布設工事 (都市整備局)	●			●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●				●	●	●	左記同様	
補助第176号線他 豊島区道路整備課 ☎03-3981-0519		休工	休 工 (令和5年度中電線共同溝設置工事着手に向けて準備中(補助第176号線))																															
		東京ガスネットワーク北部導管NC工事課 ☎03-5974-2144 施工会社: (株)ライクス ☎03-3972-3171	【夜間】 ガス管撤去工事 (15号踏切)																															
		【昼間】 ガス管撤去工事 (坂下通りの1つ南)																																

※各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に●印をつけております。
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課 (電話：03-3981-0489) または各事業者・施工者にお問い合わせください。