

基本構想・基本計画策定スケジュール(予定)

		令和5年度		令和6年度												
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想の検討		見直しの方向性	体系案		素案								案			
基本計画の検討		見直しの方向性			骨子案								案	案		
基本構想審議会	回	第1回 (2/22)	第2回 (3/18)		第3回			第4回～第7回	第8回		第9回	第10回			第11回	
	議題	④ まちづくりの方向性 ③ 計画の枠組みのみ ② 新たな基本構想・基本 ① 新区の現状・諸問題	③ 現人口の推移状況 ② 基本計画の進捗状況 ① 基本構想(体系案)		② 基本構想(素案) ① 基本計画(素案)			(① 計画の策定について) ① 計画の策定について ④ 策定を4回に分けて	① 計画の策定について		① 基本計画(素案)	② 基本構想(案) ① 基本計画(案)			① 答申	
庁内策定委員会		体系の検討		施策について検討				審議会で施策について審議			素案の検討					
政策評価委員会 (指標の検討)			予定			予定		予定								
区民参加		・団体ヒアリング ・タウンミーティング				・ワークショップ										
調査						・区民意識調査 ・来街者調査										
パブコメ 区民説明会													予定			
議会														案の報告		議決