

基本構想点検・新基本計画策定スケジュール(予定)

区分	26(2014)年度				27(2015)年度			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
基本構想の点検 新基本計画の策定	<p>基本構想審議会(基本構想) ※会議は年度内6回程度開催予定</p> <p>★諮問 (7月23日)</p> <p>★一次答申 (1月下旬)</p> <p>(●パブコメ)</p> <p>素案</p> <p>(議決)</p>				<p>基本構想審議会(新基本計画)</p> <p>★最終答申 (1月下旬)</p> <p>●パブコメ</p> <p>素案</p> <p>策定</p>			
	<p>【人口推計等】 社会動向・人口推計</p> <p>【区民意識調査】 調査実施 → 集計分析 → 詳細集計・分析 → 取りまとめ</p> <p>【区民ワークショップ】 実施 → まとめ</p> <p>※職員参加</p>				<p>社会動向・人口推計</p> <p>区民意向(補完調査)</p> <p>※職員参加</p>			
基本計画の評価	<p>基本計画策定委員会(庁内検討組織)</p>				<p>基本計画策定委員会(庁内検討組織)</p>			
	<p>政策評価委員会(現基本計画の評価、新基本計画の評価手法の検討等)</p>							

新庁舎移転

区議会議員・区長選挙