

## 平成27年度 政策評価委員会スケジュール（予定）

| 日時             | 議事内容  | 備考                 |
|----------------|---|--------------------|
| 第1回<br>9月7日(月) | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度の取組みについて</li> <li>成果指標の設定に向けた方向性について</li> <li>現行基本計画の政策体系と成果指標の進捗状況について</li> </ul> |                    |
| 第2回<br>10月下旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>新基本計画の進行管理について</li> <li>新基本計画成果指標候補のヒアリング①</li> </ul>                                    | 成果指標候補からヒアリング対象を選定 |
| 第3回<br>11月上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>新基本計画成果指標候補のヒアリング②</li> </ul>  | 成果指標候補からヒアリング対象を選定 |
| 第4回<br>12月上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政評価の取組みについて</li> </ul>  |                    |
| 第5回<br>1月下旬    | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政評価の取組みについて</li> </ul>  |                    |

※審議の進捗により会議回数や議事内容は変更になる場合があります。

|             | 平成27年            |          |   |                        |   |   |          |   |   |           |   |   | 平成28年     |           |   |          |   |   |      |   |           |           |   |   |     |   |   |  |  |  |      |  |  |
|-------------|------------------|----------|---|------------------------|---|---|----------|---|---|-----------|---|---|-----------|-----------|---|----------|---|---|------|---|-----------|-----------|---|---|-----|---|---|--|--|--|------|--|--|
|             | 7月               |          |   | 8月                     |   |   | 9月       |   |   | 10月       |   |   | 11月       |           |   | 12月      |   |   | 1月   |   |           | 2月        |   |   | 3月  |   |   |  |  |  |      |  |  |
|             | 上                | 中        | 下 | 上                      | 中 | 下 | 上        | 中 | 下 | 上         | 中 | 下 | 上         | 中         | 下 | 上        | 中 | 下 | 上    | 中 | 下         | 上         | 中 | 下 | 上   | 中 | 下 |  |  |  |      |  |  |
| 政策評価委員会     |                  |          |   |                        |   |   | ●<br>第1回 |   |   |           |   |   | ●<br>第2回  | ●<br>第3回  |   | ●<br>第4回 |   |   |      |   |           | ●<br>第5回  |   |   |     |   |   |  |  |  |      |  |  |
| 新基本計画の審議の流れ |                  |          |   | 現状と課題、政策目標の検討、進行管理の検討等 |   |   |          |   |   |           |   |   | 成果指標の検討   |           |   |          |   |   | 計画素案 |   |           |           |   |   | 計画案 |   |   |  |  |  | 計画策定 |  |  |
| 基本構想審議会（予定） | ①<br>第7回<br>(6月) | ②<br>第8回 |   |                        |   |   | ③<br>第9回 |   |   | ③<br>第10回 |   |   | ⑤<br>第11回 | ⑥<br>第12回 |   |          |   |   |      |   | ⑦<br>第13回 | ⑧<br>第14回 |   |   |     |   |   |  |  |  |      |  |  |