

平成22年度後期基本計画策定スケジュール(案)

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
基本構想審議	審議内容等	前期計画の成果検証を含めた基本計画の検証			将来推計等確認	新体系の検討		素案 パブコメ・説明会	答申	
基本構想審議会	審議会	●7/23 審議会 ①現基本計画前期の進行状況(成果指標、事業量の状況) ②20年間の状況		●9/3 審議会 ●9/17 審議会 ①補完計画における(体系、事業量、指標等)見直し状況の検証 ②現基本との相違点の確認	●10/1 審議会 ①将来推計等の確認 人口、歳入(区財政の状況に関する中間整理)、職員数、区民意識調査	●10/22 審議会 ①新しい体系の見直し ②後期事業量等の算定	●11/5 審議会 ●11/19 審議会 ●12/3 審議会 ①行政経営のあり方 ②素案 予備12/17	●1/14 審議会	予備1/28	
区民意識調査	調査	集計・分析		製本						