

平成26年度の審議スケジュール（予定）

日時	基本構想点検・新基本計画策定	審議内容
第1回 7月23日(水)	諮問 (基本構想点検・新基本計画策定)	<ul style="list-style-type: none"> ・審議の進め方について ・豊島区の現況について ・区民意識調査等の実施について
第2回 9月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・区の現況整理 ・計画成果点検 ・区民意識把握 	<ul style="list-style-type: none"> ・豊島区の現況について ・社会動向について ・現状と課題について(基本計画成果指標の検証)
第3回 10月上旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・課題抽出 ・方向性検討 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ・将来人口推計について ・現状と課題について(地域づくりの方向)
第4回 10月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・区民意識調査結果（速報）について ・区民ワークショップ実施結果について ・現状と課題について(地域づくりの方向) ・基本構想の点検について
第5回 11月中旬		<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想の点検について（素案） ・新基本計画の方向性について（素案） ・（パブリックコメントの実施予定について）
第6回 1月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・（パブリックコメント実施結果について） ・区民意識調査結果報告書について ・審議会一次答申について （基本構想の点検結果、新基本計画の策定方針）
	答申 (点検結果・新基本計画策定方針)	

	平成26年												平成27年														
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
審議の流れ	区の現況整理・社会動向整理・成果点検 → 現況・動向継続整理												区民意識・意見把握														
	↓												↓														
	課題抽出・方向性検討、素案整理 → 点検・方向性まとめ												↓														
基本構想審議会	● 第1回 (諮問)			● 第2回			● 第3回			● 第4回			● 第5回			● 第6回 (答申)											