

今後の想定スケジュール（案）

21年度 (2009)	2月18日 22日 3月 23~26日	「セーフコミュニティ推進本部」の設置 ◆セーフコミュニティ取組宣言、石附氏による講演 区長からセーフコミュニティ協働センターへの手紙送付 「WHO協働センター」ウェブサイトの候補者リストに「豊島区」掲載 第19回世界セーフコミュニティ会議(韓国)に職員派遣
22年度 (2010)	4月以降 5月初旬 秋 10月7日 11月20日 2月	区内関係団体へのセーフコミュニティ出前学習会 ◆セーフコミュニティ推進協議会 設置(生活安全協議会と同時開催を予定) 外傷サーベイランスシステムの検討に着手 ◆セーフコミュニティ基本方針 策定 ◇重点テーマの設定 ◇モデル地区の指定 各課題に対応した「対策委員会」の設置 総決起大会・シンポジウム等(東京芸術劇場大ホール) セーフコミュニティ首長サミット(厚木市) (仮称)「安全・安心都市づくり白書」の作成
23年度 (2011)	春 秋	設定した重点テーマに対応した詳細な調査・分析 ◆セーフコミュニティ実施計画 策定 ◇重点テーマに対応した予防プログラムの作成 ◇モデル地区における予防プログラム作成 ◇外傷サーベイランスシステム構築 認証申請書の作成 シンポジウム等
24年度 (2012)	春 5月 秋頃	◆認証申請書の提出 東京でセーフコミュニティアジア会議の開催予定あり 審査、現地視察 申請書の修正、再提出 ◆認証

※認証取得後は、毎年、事業報告を送付するとともに、5年後には再認証の申請手続きが必要となる。