

別記第1号様式(第7関係)

会 議 録

附属機関又は 会議体の名称		豊島区入札監視委員会 令和3年度第3回定例審議会
事務局(担当課)		総務部 契約課
開催日時		令和3年12月13日(月) 14時00分～15時30分
開催場所		豊島区役所7階 総務部会議室
議 題		1 第2回委員会審議案件の追加説明 2 令和2年度下半期契約案件の選定について ・選定案件(工事および物品購入・業務委託・その他)
公開の 可否	会 議	<input type="checkbox"/> 公開 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開 傍聴人数 人 豊島区入札監視委員会設置要綱第6条第6項の規定により、原則として非公開。公開することにより入札・契約の公平性が損なわれ、又は事業者の正当な事業活動を損なうおそれがあるため。
	会 議 録	<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" type="checkbox"/> 一部非公開 ただし、公開することにより入札・契約の公平性が損なわれ、又は事業者の正当な事業活動を損なうおそれがある場合等は非公開。
出席者	委 員	松戸 浩 委員長 亀山 勝敏 委員 渡部 夕雨子 委員
	そ の 他	施設整備課長、情報管理課長、情報管理課システム係長
	事 務 局	総務部契約課長、契約係長、検査担当係長2名

審 議 経 過

No. 1

※ 委員からの意見・質問、それに対する回答等（概ね●は質問、▶は意見、○は回答を表す）

意 見 ・ 質 問	回 答
<p>・ 仮想デスクトップサービス業務委託 追加説明</p> <p><u>亀山委員</u></p> <p>●追加説明資料では、“この要件を満たすのは上記業者しかいない”と書かれているが、富士通以外の業者はあったのか。</p> <p>●追加説明資料からは指定理由が読めない。プロポーサルを行って富士通を指定したのか。</p> <p><u>松戸委員長</u></p> <p>●仮想デスクトップサービスとデータセンターの契約は別だと思うが、毎年更新なのか。</p> <p><u>渡部委員</u></p> <p>●プロポーサル選定時の契約金額はいくらなのか。</p> <p><u>亀山委員</u></p> <p>●業者を変更するのが難しい案件であり、より透明性を高める為、業者選定からの経緯を明確にしておく必要がある。文書保存年限が過ぎているが、経緯が分かるようしておくべきである。</p> <p><u>渡部委員</u></p> <p>●保存年限とは別枠で資料を保存しておくべきである。</p> <p><u>亀山委員</u></p> <p>●長期継続契約のように期間を定めて審査することも検討すべきである。</p>	<p><u>システム係長</u></p> <p>○プロポーサルで選定された事業者のため、富士通以外の候補者はない。</p> <p><u>情報管理課長</u></p> <p>○追加説明資料の時系列では、2のプロポーサルがあって、1の指定理由となる。</p> <p><u>情報管理課長</u></p> <p>○毎年更新で続くことになる。</p> <p><u>情報管理課長</u></p> <p>○平成23年の資料が廃棄されているので不明である。</p>

松戸委員長

●文書管理規程の見直しも必要と考える。

●他区でも同様の契約はあるのか。

渡部委員

●契約更新時は、一度立ち止まって確認することを検討していただきたい。

松戸委員長

●自動更新ではなく、契約更新時にその都度見直しを検討していただきたい。

・区民ひろばさくら第一・南長崎第二区民
集会室内部改修工事
追加説明

亀山委員

●排煙オペレーターの数が減っているのに、内訳書の金属製建具工事が増額になっているのはなぜか。

●変更理由と内訳書の書き方が分かりにくい。

変更理由（1）が内訳書の□△工事のようにわかりやすく記載していただきたい。

渡部委員

●子育て室の転落防止柵が増額とあるが、当初から計画するべきでないか。今後、同様な工事があった場合は、当初から計画していただきたい。

システム係長

○他区でも同様の契約を行っている。

施設整備課長

○排煙オペレーターは減っているが、窓の機密ゴム工事等が増額になっているため、金属製建具工事としては増額になっている。

○その通りであり、今後は考慮したい。

・審議案件選定

令和2年10月1日から令和3年3月31日における「入札方式別発注契約一覧表」から、「工事」「物品」「変更契約」の中から案件を選定。

工事の候補選定

条件付一般競争入札

亀山委員：工事のNo4、12、13、15 池袋第一小学校改築の電気設備工事、給排水衛生・ガス・消火設備工事、冷暖房換気設備工事、昇降機設備工事の4件がある。

第1回の対象案件である建築本体の池袋第一小学校改築工事と含めて5件を候補に入れてはどうか。この5件で結構大きなボリュームになる。

松戸委員長：他に意見がなければ、工事案件は、条件付一般競争入札、希望型指名競争入札、随意契約の中から、「池袋第一小学校改築工事に関連する5件」とする。

物品の候補選定

希望型指名競争入札、指名競争入札

渡部委員：希望型指名競争入札No2「発電機の購入」は、災害用なのか。

事務局：災害用で各救援センターに配置するものである。

渡部委員：指名競争入札No24「陰圧テント一式の購入」は、コロナ対応なのか。

事務局：その通りである。

渡部委員：指名競争入札No32「池袋駅周辺地域エリアマネジメント推進検討に伴う調査等業務委託」は、どのような委託なのか。

事務局：池袋駅周辺の4つの公園を地域の活動拠点に位置付けて、民間施設と連携して都市空間づくりに取り組むことを検討するものである。

渡部委員：指名競争入札No3「令和2年度通学路に係る防犯カメラの設置委託」は、カメラを何台設置するのか。

事務局：小学校7校で計35台である。

亀山委員：請負業者が警備保障会社であるが、防犯カメラを設置するだけなのか。カメラの保守データ管理等も含めているのではないか。候補に入れてはどうか。

松戸委員長：他に意見がなければ、物品指名競争入札は「令和2年度通学路に係る防犯カメラの設置委託」とする。

随意契約

亀山委員：随意契約No1「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業業務委託（単価契約）」は、コロナ関連事業でどのような業務を行っているのか興味がある。

松戸委員長：上記業務委託は、昨年度の場合か。

事務局：令和3年3月ひと月の業務委託である。

松戸委員長：他に意見がなければ、物品随意契約は「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業業務委託（単価契約）」とする。

工事変更契約の候補選定

亀山委員：No27「工事 10 号ハレザ池袋 A 棟 B 棟東側区道整備工事」は、減額変更となっているが、減額の主な要因は昼間作業が予定より多くできたことなのか。

事務局：中池袋公園の石張り舗装が、取り止めとなったことが主な要因である。

松戸委員長：工事案件は増額変更が多いが、変更理由を見ると設計時の調査が不十分な理由が散見される。

亀山委員：No26「ビックリガードスロープ化改修工事」等は竣工が古く、当時の設計図書が残っていないので、予測が設計に盛り込まれる為、増額変更になる。

亀山委員：No21「千登世橋中学校体育館棟外壁・屋根その他改修工事」は、新築校なので設計図書はあるが、校舎の形状が変わっている為、増額変更となっているのではないか。この案件を候補に入れてはどうか。

松戸委員長：変更契約は No21「千登世橋中学校体育館棟外壁・屋根その他改修工事」とする。

<p>会 議 の 結 果</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第 2 回委員会審議案件の追加説明 ・ 工事 「池袋第一小学校改築工事に関連する 5 件の工事」とする。 ・ 物品 「令和 2 年度通学路に係る防犯カメラの設置委託」と「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業業務委託(単価契約)」の 2 件とする。 ・ 変更 「千登世橋中学校体育館棟外壁・屋根その他改修工事」とする。
<p>提出された資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札方式別発注契約総括表 ・ 入札方式別発注契約一覧表 ・ 年度別変更契約一覧表
<p>そ の 他</p>	