

会 議 録

附属機関又は 会議体の名称		平成22年度 新庁舎等建設調査研究委員会（第2回）
事務局（担当課）		施設管理部 庁舎建設室、庁舎建築担当課長
開催日時		平成22年9月1日（水） 9:00～10:30
開催場所		豊島区本庁舎 議員協議会室
議 題		1. 新庁舎整備推進計画（案）について 2. その他
公開の 可否	会 議	<input type="checkbox"/> 公開 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開 傍聴人数 0人
		非公開・一部非公開の場合は、その理由 豊島区行政情報公開条例第7条第5項による
	会 議 録	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由
出席者	委 員	副区長〔委員長〕・施設管理部長・政策経営部長・総務部長・区民部長・文化商工部長・図書館担当部長・清掃環境部長・保健福祉部長・健康担当部長・子ども家庭部長・都市整備部長・土木部長・会計管理室長・教育総務部長・選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長・区議会事務局長・企画課長・財政課長・広報課長・情報管理課長・総務課長・財産運用課長・施設課長・庁舎建設室長・施設計画課長・庁舎建築担当課長・都市計画課長・都市開発課長・防災課・区民活動推進課・生活福祉課長・西部生活福祉課長
事務局		庁舎建設室、庁舎建築担当課

審 議 経 過

1. 新庁舎整備推進計画（案）について

委員長：それでは、資料の説明をお願いしたい。

委員：『新庁舎整備推進計画（案）』について説明する。

（資料の説明）

委員長：新庁舎整備推進計画（案）は、9月15日の副都心委員会で説明することとなる。何か、質問等はないか。

委員：まず、中間階免震で想定しているメカニズムは何か。次に、長周期地震動について、この複合建物の構造計画に合わないのではないか。また、東海の3つの地震が同時に起きるなど最悪のシナリオを想定した方がよいのではないか。

委員：まず、中間階免震について想定するメカニズムだが、阪神淡路級の地震を想定している。次に、長周期地震動についてだが、現在地盤調査を行っている。その調査結果に基づき、検証を行い、建物の安全性を確保していく。また、最悪のシナリオの想定についてだが、独自の安全対策について、今後検討していきたい。

委員：超高層建物だが、設計上の保障はあるのか。想定外の事態が起こっても事業を継続できるのか。

委員：通常の建物の1.5倍の耐震強度とする。一般的には心配ない。

委員：国が長周期地震波を作成し、公開後は、その方針に従って検証するとあるが、その時点で、既に工事が着工しており、検証結果を反映できないのではないか。

委員：検証後、建物の安全性を確保していく。

委員：区の税投入を極力回避するという資金計画について、強調する必要はないのか。

委員：計画の冒頭にその旨、記載してある。

委員：屋上庭園の豊島の森部分についてだが、小中学校の環境教育にも活用するという記載をお願いしたい。

委員：そのように記載する。

委員：ビオトープは、今後、どのように検討していくのか。

委員：再開発組合における設計チームがデザインと併せて検討する。現在は、建物の実施設計段階である。

委員：将来の活用や維持管理など、今後検討していかなければならない。

2. その他

委員長：新庁舎整備後の関連組織の配置計画の説明をお願いしたい。

委員：新庁舎整備後の関連組織の配置計画について、説明する。

（資料の説明）

委員長：次に、「新たな区民事務所整備検討委員会」の設置の説明をお願いしたい。

委員：「新たな区民事務所整備検討委員会」の設置について、説明する。

（資料の説明）

委員長：何か、質問等はないか。

委員：シルバー人材センターについては、記載がないがよいのか。

委員：この配置計画は、新庁舎整備との関連で検討しなければならない組織を掲載している。

委員長：新庁舎整備推進計画（案）については、各委員から出された意見を踏まえ、修正を行ってほしい。次回9月6日は、修正箇所の確認と資金計画、維持管理経費を中心に議論したい。以上で会議を終了する。

提出された資料等	1. 新庁舎整備スケジュール 2. 新庁舎整備推進計画（案） 3. 南池袋二丁目A地区市街地再開発事業 全体計画 4. 新庁舎整備後の関連組織の配置計画（検討案） 5. 「新たな区民事務所整備検討委員会」の設置について
----------	---