

計画策定スケジュール（予定）

環境都市づくり推進本部会議
30.11.5 環境清掃部 環境政策課

	次期計画策定	豊島区環境審議会	庁内検討	議会報告
平成 29 年度	<ul style="list-style-type: none"> ○基礎調査 ・現行計画のふりかえり ・区民アンケート 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第1回 平成29年11月9日 ・諮問 ・計画策定の概要 	<ul style="list-style-type: none"> 環境都市づくり 推進本部会議 平成30年3月27日 	
平成 30 年度	<ul style="list-style-type: none"> ○基礎調査 ・区民アンケート (追加実施) <p style="text-align: center;">環境審議会にて審議</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆第2回 平成30年4月26日 ・基礎調査報告の取りまとめ ・現行計画の振り返り ・策定の方向性 	<ul style="list-style-type: none"> 環境基本計画策定部会① 平成30年6月4日 	
		<ul style="list-style-type: none"> ◆第3回 平成30年6月14日 ・計画骨子(たたき台) ・施策の方向 ・重点プロジェクトの検討 ・削減目標(1) 	<ul style="list-style-type: none"> 環境基本計画策定部会② 平成30年7月20日 	
		<ul style="list-style-type: none"> ◆第4回 平成30年7月31日 ・計画骨子 ・削減目標(2) ・成果指標 	<ul style="list-style-type: none"> 環境基本計画策定部会③ 平成30年10月23日 	
		<ul style="list-style-type: none"> ◆第5回 平成30年10月30日 ・計画素案 ・概要版作成方針 	<ul style="list-style-type: none"> 環境都市づくり 推進本部会議 平成30年11月5日 	<ul style="list-style-type: none"> 議員協議会 平成30年11月20日
		<ul style="list-style-type: none"> ○計画案(素案)作成 平成30年11月 		
	<ul style="list-style-type: none"> ○パブリックコメント 平成30年12月1日～ 12月28日(予定) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第6回 平成31年1月28日 ・パブリックコメント 結果報告 ・最終案 ・答申 ・概要版 	<ul style="list-style-type: none"> 環境基本計画策定部会④ 平成31年1月頃 	
<ul style="list-style-type: none"> ○計画策定 平成31年3月 		<ul style="list-style-type: none"> 環境都市づくり 推進本部会議 平成31年3月 ・計画成案決定 		

※2018年度は、「環境基本計画策定部会」のもとに、「まちづくり」「資源循環」「快適環境」の3分野の分科会を設置し、計画策定に向けた庁内の連絡調整を図った。