

計画策定スケジュール

	次期計画策定	豊島区環境審議会	庁内検討	
平成 29 年度	<ul style="list-style-type: none"> ○基礎調査 ・現行計画のふりかえり ・区民アンケート 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第 1 回 平成 29 年 11 月 9 日 ・諮問 ・計画策定の概要 	<p>環境都市づくり推進本部会議 平成 30 年 3 月 27 日</p>	
平成 30 年度	<ul style="list-style-type: none"> ○基礎調査 ・区民アンケート (追加実施) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第 2 回 平成 30 年 4 月 26 日 ・基礎調査報告の取りまとめ ・現行計画の振り返り ・策定の方向性 	<p>環境基本計画策定部会① 平成 30 年 6 月 4 日</p>	
	<p>環境審議会でのご意見をふまえつつ、計画案を検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆第 3 回 平成 30 年 6 月 14 日 ・計画骨子(たたき台) ・施策の方向 ・重点プロジェクトの検討 ・削減目標 (1) 		
		<ul style="list-style-type: none"> ◆第 4 回 平成 30 年 7 月 31 日 ・計画骨子 ・削減目標 (2) ・成果指標 		
		<ul style="list-style-type: none"> ◆第 5 回 平成 30 年 10 月頃 ・計画素案 ・概要版作成方針 	<p>環境基本計画策定部会② 平成 30 年 9～10 月頃</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> ○計画案(素案)作成 平成 30 年 11 月 		<p>環境都市づくり推進本部会議 平成 30 年 10 月頃</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ○パブリックコメント 平成 30 年 11 月～12 月 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第 6 回 平成 31 年 1 月頃 ・パブリックコメント結果報告 ・最終案 ・答申 ・概要版 	<p>環境基本計画策定部会③ 平成 31 年 1 月頃</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○計画策定 平成 31 年 3 月 		<p>環境都市づくり推進本部会議 平成 31 年 3 月</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画成案決定 	

※上記スケジュールは予定であり、今後変更となる場合がございます。