


## 計画策定スケジュール

	次期計画策定	豊島区環境審議会	庁内検討
平成29年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○基礎調査</li> <li>・ 現行計画のふりかえり</li> <li>・ 区民アンケート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第1回 平成29年11月9日</li> <li>・ 諮問</li> <li>・ 計画策定の概要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境都市づくり推進本部会議</li> <li>平成30年3月27日</li> </ul>
平成30年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○基礎調査</li> <li>・ 区民アンケート (追加実施)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第2回 平成30年4月26日</li> <li>・ 基礎調査報告の取りまとめ</li> <li>・ 現行計画の振り返り</li> <li>・ 策定の方向性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境基本計画策定部会①</li> <li>平成30年6月4日</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">環境審議会でのご意見をふまえつつ、計画案を検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第3回 平成30年6月14日</li> <li>・ 計画骨子(たたき台)</li> <li>・ 施策の方向</li> <li>・ 重点プロジェクトの検討</li> <li>・ 削減目標(1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境基本計画策定部会②</li> <li>平成30年7月20日</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第4回 平成30年7月31日</li> <li>・ 計画骨子</li> <li>・ 削減目標(2)</li> <li>・ 成果指標</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境基本計画策定部会③</li> <li>平成30年10月23日</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計画案(素案)作成</li> <li>平成30年11月</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第5回 平成30年10月30日</li> <li>・ 計画素案</li> <li>・ 概要版作成方針</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境都市づくり推進本部会議</li> <li>平成30年11月頃</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○パブリックコメント</li> <li>平成30年12月</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第6回 平成31年1月頃</li> <li>・ パブリックコメント結果報告</li> <li>・ 最終案</li> <li>・ 答申</li> <li>・ 概要版</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境基本計画策定部会④</li> <li>平成31年1月頃</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計画策定</li> <li>平成31年3月</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>環境都市づくり推進本部会議</li> <li>平成31年3月</li> <li>・ 計画成案決定</li> </ul>

※上記スケジュールは予定であり、今後変更となる場合がございます。