


計画策定スケジュール

	次期計画策定	豊島区環境審議会	庁内検討
平成 29 年度	<p>○基礎調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現行計画のふりかえり ・ 区民アンケート 	<p>◆第 1 回 平成 29 年 11 月 9 日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問 ・ 計画策定の概要 	<p>環境都市づくり推進本部会議 平成 30 年 3 月 27 日</p>
平成 30 年度	<p>○基礎調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 区民アンケート (追加実施) 	<p>◆第 2 回 平成 30 年 4 月 26 日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基礎調査報告の取りまとめ ・ 現行計画の振り返り ・ 策定の方向性 	<p>環境基本計画策定部会① 平成 30 年 6 月 4 日</p>
	<p>環境審議会でのご意見をふまえて、計画案を検討</p>	<p>◆第 3 回 平成 30 年 6 月 14 日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画骨子(たたき台) ・ 施策の方向 ・ 重点プロジェクトの検討 ・ 削減目標 (1) 	<p>環境基本計画策定部会② 平成 30 年 7 月 20 日</p>
		<p>◆第 4 回 平成 30 年 7 月 31 日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画骨子 ・ 削減目標 (2) ・ 成果指標 	<p>環境基本計画策定部会③ 平成 30 年 10 月 23 日</p>
	<p>○計画案(素案)作成 平成 30 年 11 月</p>	<p>◆第 5 回 平成 30 年 10 月 30 日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画素案 ・ 概要版作成方針 	<p>環境都市づくり推進本部会議 平成 30 年 11 月 5 日</p>
	<p>○パブリックコメント 平成 30 年 12 月 1 日～12 月 28 日</p>	<p>◆第 6 回 平成 31 年 1 月 28 日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメント結果報告 ・ 最終案 ・ 答申 ・ 概要版 	<p>環境基本計画策定部会④ 平成 31 年 1 月 16 日</p>
	<p>○計画策定 平成 31 年 3 月</p>		<p>環境都市づくり推進本部会議 平成 31 年 3 月 ・ 計画成案決定</p>

※上記スケジュールは予定であり、今後変更となる場合がございます。