

次期地域保健福祉計画策定に向けた令和5年度の取り組みについて

1. 取り組み

(1) ワークショップの開催

① 概要

ふだんの暮らしの中で感じている問題点や課題などについて、区民や外国籍の方の意見を直接聞く場を設け、次期計画に反映する。

	全区民対象	外国籍の方対象
対象	18歳以上の区民	外国籍の方(属性問わず)
開催場所	CSW 配置8圏域	未定
開催回数	各1回(計8回)	1~2回程度
対象者数	各回20~30人程度	各回20~30人程度
実施期間	令和5年5月~9月	
周知方法	広報およびHP、外国人支援団体等への声かけ	

② 実施方法

- ・豊島区民社会福祉協議会(CSW)と連携。
- ・活動計画策定時に実施している区民ミーティングのノウハウを活用。

(2) 計画策定 PT(プロジェクトチーム)の設置

① 概要

次期計画に全ての関連計画の内容を漏れなく反映させるとともに、豊島区職員の人材育成を図る。

- ・活動期間は令和5年4月から9月まで。
- ・構成メンバーで2~3班を編成し、区内施設及び関連する取組先を視察。
- ・月に2回集まり、月ごとに視察先の検討及び視察を実施する。
- ・各班合計3回視察を行い、4月目に掲載内容を精査。
- ・次期計画内のコラム記事を作成し、審議会に報告。

≪視察候補≫ (他自治体・先進事例等への視察については要検討)

児童相談所、子ども家庭支援センター、保健所、区民ひろば、子ども食堂、社会福祉協議会、自立支援センター、とこネット、高齢者総合相談センター、児童福祉施設、特別養護老人ホーム、認知症グループホーム、老人保健福祉施設 など

②メンバー構成(案) 7~10名程度

※選出メンバーは若手職員(2~10年目程度)を想定。

総合計画の策定過程を体験すること、実際の現場を視察することで、
経験値および知識の向上を図り、保健福祉人材の育成を目的とする。

2. スケジュール(案)

年月	審議会/専門委	計画策定 PT	ワークショップ
令和5年3月	審議会(骨子案)	概要説明	概要説明
4月		メンバー募集+キックオフ	周知(HP・広報等)
5月		視察先検討+視察①②	①②
6月	(専門委)	視察先検討+視察③④	③④
7月		視察先検討+視察⑤⑥	⑤⑥ ⑧
8月	(専門委)		⑦⑧
9月	審議会(素案)	活動報告	結果報告
10月	(専門委)		
11月	審議会(案)		
12月	(専門委)		
令和6年1月	審議会(パブコム)		
2月			
3月	審議会(答申)		