

都市づくり方針の進め方について

- 改定検討委員会やワークショップのスケジュール等を踏まえ、「検討案」⇒「素案」⇒「改定原案」の3段階により作成
- 今回は、都市づくり方針の「素案」作成に向けた2段階目

< 3段階の進め方 >

段階	検討委員会	検討内容
検討案	○第6回 (7月31日)	○今後の都市づくり方針を検討するたたき台 ○「中間のまとめ(案)」を踏まえ、事務局による記載案を作成
素案	○第7回委員会 (11月11日)	○検討案を精査し、概成の形までに仕上げる(方針函含む) ○ワークショップを7月、9月に開催 →意見等については、第8回に示す改定原案へ反映
改定原案	○第8回 (年内予定) ○第9回 (年内予定) ⇒改定検討委員会としての案を確定	○東京都協議やパブコメの実施に向けた案 ○第8回、第9回改定検討委員会の議論を踏まえ作成 【第8回委員会】 ・各課調整をほぼ終え、区としての「たたき台」を作成 ⇒ 東京都への照会案として活用 【第9回委員会】 ・第8回委員会での意見や東京都との事前調整、ワークショップの成果等を反映して作成