


令和5年10月

補助第81号線周辺工事スケジュール

東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部

工事場所 事業者・施工者 連絡先	工事種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所 03-5389-8233	日出～水窪工区 5丁目側 東鉄工業(株) 03-6665-8822	【昼間】 軌道移設工事 軌道(交通局)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		左記 同様
		【夜間】 軌道移設工事 軌道(交通局)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		左記 同様
	踏切通行止め (早稲田14号)	早稲田14号踏切通行止め(横断幅が広い間は、踏切内に水窪通りとの交差点ができてしまい危険なため)																															
	4丁目及び5丁目側 日本電設工業(株) 03-5654-1810	【昼間】 軌道移設工事 電気(交通局)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		左記 同様
		【夜間】 軌道移設工事 電気(交通局)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
水窪・坂下・春日工区 4丁目及び5丁目側 リアル建設(株) 044-820-8420	【昼間】 擁壁設置工事及び 下水道管布設工事 (都市整備局)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		左記 同様	
		※近隣の方には、事前に工事PRさせていただきます。																															
補助第176号線他 豊島区道路整備課 03-3981-0519	休工	休工 (令和5年12月頃現場着手予定 (補助第176号線))																															
東京ガスネットワーク北部導管NC工事課 03-5974-2144 施工会社: 株式会社ライクス 03-3972-3171	【夜間】 ガス管撤去工事 (15号踏切)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		左記 同様	
	【昼間】 道路復旧工事 (坂下通り)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		左記 同様	
※着工の際は近隣の方に事前に工事PRさせていただきます。																																	
※着工の際は近隣の方に事前に工事PRさせていただきます。																																	

※各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に●印をつけております。
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課 (電話: 03-3981-0489) または各事業者・施工者にお問い合わせください。