


補助第81号線周辺工事スケジュール

令和6年7月

東京都第二市街地整備事務所・豊島区都市整備部

工事場所 事業者・施工者 連絡先	工事種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所 日出～水窪工区 坂下工区	【昼間】 軌道移設工事 軌道(交通局)	重機・工事車両に伴う騒音・振動						重機・工事車両に伴う騒音・振動						重機・工事車両に伴う騒音・振動					☆	重機・工事車両に伴う騒音・振動						重機・工事車両に伴う騒音・振動						
	【夜間】 軌道移設工事 軌道(交通局)	81まちづくりフェスタ! 2024 日時: 7/20(土) 10:00~13:30 場所: 早稲田12~13号踏切付近 内容(予定): 軌道見学会、ミニSL乗車体験、レール文鎮プレゼント(抽選)ほか ※小雨決行予定																														
	踏切通行止め	13号踏切	13号踏切	12号踏切	13号踏切		※早稲田12号,13号踏切通行止め(昼間9:00~16:00) ※荒天等により通行止め日程が変更になる可能性があります。																				13号踏切	13号踏切				
	早稲田14号踏切通行止め(横断幅が広い間は、踏切内に水窪通りとの交差点ができてしまい危険なため)																															
	【昼間】 軌道移設工事 電気(交通局)	資機材等運搬車両移動による騒音(実働: 週1~2日程度)						資機材等運搬車両移動による騒音(実働: 週1~2日程度)						資機材等運搬車両移動による騒音(実働: 週1~2日程度)					☆	資機材等運搬車両移動による騒音(実働: 週1~2日程度)						資機材等運搬車両移動による騒音(実働: 週1~2日程度)						
	【夜間】 軌道移設工事 電気(交通局)	※8月度より電路柱建込工事に着手します。																														
【昼間】 下水道管布設工事 (都市整備局)	重機・工事車両に伴う騒音・振動						重機・工事車両に伴う騒音・振動						重機・工事車両に伴う騒音・振動					☆	重機・工事車両に伴う騒音・振動						重機・工事車両に伴う騒音・振動							

※各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に●印をつけております。
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話: 03-3981-0489) または各事業者・施工者にお問い合わせください。



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課（電話：03-3981-0489）または各事業者・施工者にお問い合わせください。