


工事場所 事業者・施工者 連絡先	工事種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
補助第81号線(都電荒川線) 東京都第二市街地整備事務所 日出～水窪工区	【昼間】 軌道移設工事 軌道(交通局)			●	●						●	●					●	●						●	●								
	【夜間】 軌道移設工事 軌道(交通局)								●																								
	踏切通行止め	早稲田14号踏切通行止め(横断幅が広い間は、踏切内に水窪通りとの交差点ができてしまい危険なため)																															
	【昼間】 軌道移設工事 電気(交通局)			●								●	●					●	●							●	●						
	【夜間】 軌道移設工事 電気(交通局)				●				●									●	●							●	●						
	年末年始休暇 12月26日～1月6日まで																																
補助第176号線他 豊島区道路整備課 坂下工区	【夜間】 さや管新設工事 水道(水道局)				●						●	●					●	●							●	●							
	【昼間】 水道館新設工事 水道(水道局)				●							●	●					●	●														
	【夜間】 水道館新設工事 水道(水道局)					●						●	●					●	●														
年末年始休暇 12月27日～1月6日まで																																	
春日工区	【昼間】 水道館新設工事 水道(水道局)				●						●	●					●	●															
	【夜間】 水道館新設工事 水道(水道局)					●						●	●					●	●														
年末年始休暇 12月20日～1月5日まで																																	
補助第176号線他 豊島区道路整備課 (株)ミライト・ワン	【昼間】 引込連系管工事 (特別区道41-340)				●						●	●					●	●															
年末年始休暇 12月21日～1月7日まで R7年1月はケーブル切替作業がメインで掘削はなし																																	
東京電力パワーグリッド(株) 大塚支社 大塚地域配電建設G 担当: 福本	【昼間】 架線工事 支柱工事				●													●	●														
	【夜間】 架線工事					●																											
年末年始休暇 12月28日～1月5日まで																																	

※各工事種別において、その週で騒音・振動が発生すると予想される期間に●印をつけております。  
 ※天候・工事の進捗等により工程が前後する場合がございます。また、詳細な工事内容・工事工程につきましては各事業者・施工者にお問い合わせください。  
 ※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。  
 ※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-0489)または各事業者・施工者にお問い合わせください。



※突発的な工事、緊急を要する工事、小規模な工事については記載していない場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら豊島区地域まちづくり課（電話：03-3981-0489）または各事業者・施工者にお問い合わせください。