

【変更前】

| 学校名     | 平成28年度 | 平成29年度  | 平成30年度                  | 平成31年度 | 平成32年度                  | 平成33年度 | 平成34年度        | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 |
|---------|--------|---------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 池袋第一小学校 |        | 基本・実施設計 | 解体・改築工事<br>(仮校舎:旧文成小学校) |        | (32年度1学期開校予定)           |        |               |        |        |        |
| 千川中学校   |        |         | 基本・実施設計                 |        | 解体・改築工事<br>(仮校舎:旧真和中学校) |        | (34年度1学期開校予定) |        |        |        |

【変更後】

| 学校名     | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度  | 平成31年度 | 平成32年度                  | 平成33年度  | 平成34年度        | 平成35年度                  | 平成36年度 | 平成37年度                |
|---------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|---------|---------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| 池袋第一小学校 |        |        | 基本・実施設計 |        | 解体・改築工事<br>(仮校舎:旧文成小学校) |         | (34年度2学期開校予定) |                         |        |                       |
| 千川中学校   |        |        |         |        |                         | 基本・実施設計 |               | 解体・改築工事<br>(仮校舎:旧真和中学校) |        | (37年度<br>2学期開<br>校予定) |