

池袋駅コア整備方針 2024 検討スケジュール (案)

池袋駅周辺地域再生委員会

令和 4 年 5 月 11 日
第 10 回 池袋駅周辺地域再生委員会

基盤検討部会

令和 4 年 5 月 11 日
第 9 回 基盤検討部会

令和 4 年 7 月 20 日 第 1 回 ワーキンググループ
令和 5 年 4 月 26 日 第 2 回 ワーキンググループ
令和 5 年 7 月 19 日 第 3 回 ワーキンググループ
令和 5 年 10 月 6 日 第 4 回 ワーキンググループ

同日開催

令和 5 年 11 月 8 日
第 11 回 池袋駅周辺地域再生委員会
○池袋駅コア整備方針 2024 素案(案)承認

本日

令和 5 年 11 月 8 日
第 10 回 基盤検討部会
○池袋駅コア整備方針 2024 素案(案)提示・意見照会

令和 5 年 11 月 28 日～12 月 27 日(予定)
池袋駅コア整備方針 2024 素案に関するパブリックコメントの実施

令和 6 年 1 月下旬(予定)
第 12 回 池袋駅周辺地域再生委員会
○池袋駅コア整備方針 2024(案)承認

令和 6 年 2 月上旬(予定)
池袋駅コア整備方針 2024 策定・公表