

2 スケジュール (予定)

資料3

	2019年度		2020年度					
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1 東京2020大会								
オリンピック・パラリンピック		パラリンピック200日前	オリンピック100日前	パラリンピック100日前			●オリンピック開会式(24日)	●パラリンピック開会式(25日)
2 東京2020大会豊島区民連携会議								
区民連携会議	●第2回(28日)		●第3回(5~6月)					
3 聖火リレー								
オリンピック聖火リレー		●聖火リレースタート(福島県:26日)	特殊区間公表	交通規制の公表			●豊島区聖火リレー出発式(19日)	
パラリンピック聖火リレー	聖火ランナー募集(15日)	聖火ランナー選考	聖火ルート公表(組織委員会)	聖火ランナー公表(組織委員会)	交通規制の公表		●聖火リレースタート(13日)	●豊島区聖火リレー採火式・ビジット(21日)
東京都聖火リレーサポーター	●人数確定	ボランティア募集	人員配置計画策定(オリンピック)	研修	人員配置計画策定(パラリンピック)		●オリンピック聖火リレー	●パラリンピック聖火リレー
4 ライブサイト								
池袋西口公園ライブサイト		●実施計画策定(東京都)	組織委員会・東京都・警視庁協議				オリンピック(17日間)	パラリンピック(13日間)
警備ボランティア			ボランティア募集	人員配置計画・研修		警備実施	警備実施	
5 気運醸成イベント								
区主催イベント等	⑤オリンピック山本博さん講演会・スポーツ体験イベント(南長崎スポーツセンター:8日)		⑥スポーツ体験・スポーツ能力測定会(立教大学ポル・ラッシュ・アスレティックセンター:7日)		豊島区体育協会、西武百貨店等と調整中			
6 ホストタウン								
Bangladesh セントルシア	大使館等との調整		●ボイシャキ・メラ(19日)			歓迎レセプション・選手応援イベント		