

東京2020大会に向けたスケジュール（予定）

	2019年度		2020年度					
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1 東京2020大会								
オリンピック・パラリンピック		パラリンピック200日前	オリンピック100日前	パラリンピック100日前			●オリンピック開会式（24日）	●パラリンピック開会式（25日）
2 東京2020大会豊島区民連携会議								
区民連携会議		●第2回（11日）		●第3回（5～6月）				
3 聖火リレー								
オリンピック聖火リレー		●聖火リレースタート（福島県：26日）	特殊区間公表	交通規制の公表			●豊島区聖火リレー出発式（19日）	
パラリンピック聖火リレー	聖火ランナー募集（15日）	聖火ランナー選考	聖火ルート公表（組織委員会）	聖火ランナー公表（組織委員会）	交通規制の公表		●聖火リレースタート（13日）	●豊島区聖火リレー採火式・ビジット（21日）
東京都聖火リレーサポーター	●人数確定	ボランティア募集	人員配置計画策定（オリンピック）	研修	人員配置計画策定（パラリンピック）		●オリンピック聖火リレー	●パラリンピック聖火リレー
4 ライブサイト								
池袋西口公園ライブサイト		●実施計画策定（東京都）	組織委員会・東京都・警視庁協議				オリンピック（17日間）	パラリンピック（13日間）
警備ボランティア			ボランティア募集		人員配置計画・研修	警備実施		警備実施
5 気運醸成イベント								
区主催イベント等	⑤オリンピック山本 博さん講演会・スポーツ体験イベント（南長崎スポーツセンター：8日）						豊島区体育協会、西武百貨店等と調整中	
		⑥スポーツ体験・スポーツ能力測定会（立教大学ポル・ラッシュ・アスレチックセンター：7日）						
6 ホストタウン								
バングラデシュ セントルシア		大使館等との調整		●ボイシャキ・メラ（19日）			歓迎レセプション・選手応援イベント	