

会 議 録

附属機関又は 会議体の名称	令和4年度 第2回豊島区行政情報化推進本部	
事務局（担当課）	政策経営部情報管理課	
開催日時	令和5年3月17日（金）～令和5年3月27日（月）	
開催場所	※ 書面により開催	
議 題	報告事項 （1）基幹系業務システムの標準化の進捗について （2）公共施設予約の在り方検討PTの進捗状況について （3）豊島区DX推進計画の各施策の取り組み状況について （4）次期電話システムの検討について （5）システム更改の今後の見込みについて （6）令和4年度セキュリティ監査報告について （7）4,000万以上のシステム案件について	
公開の 可否	会 議	<input type="checkbox"/> 公開 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由 行政機関における政策意思決定過程途上に位置付けられる会議であるため
	会 議 録	<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由 行政機関における政策意思決定過程途上に位置づけられる内容を含むため
出席者 ※ 書面により開催	部員	副区長（本部長）、政策経営部長、総務部長、区民部長、保健福祉部長、子ども家庭部長、教育部長、企画課長、行政経営課長、情報管理課長
	事務局	政策経営部情報管理課
報告事項（1）基幹系業務システムの標準化の進捗について 要旨：・FIT&GAP分析を外部委託する新規拡充事業が9課から提出された。令和5年度上半期で分析を終了する予定である。令和6年度に17課全てで、システムバージョンアップを予算化する予定。移行計画の全体版は、3月に完成予定であり、開催日現在で作成中である。		

報告事項（2）公共施設予約の在り方検討PTの進捗状況について

要旨：PTの目標は、利用者IDを区で共通化すること、運用ルールを区で統一すること、令和6年度当初からオンライン決済に対応することである。区民部長のほか、施設関係各課をメンバーとして検討を進めている。PTの下に部会を設置し、共通運用の標準化案を策定している。令和5年度上期で標準化案を運用検証する予定。

報告事項（3）豊島区DX推進計画の各施策の取り組み状況について

要旨：豊島区DX推進計画の29の取り組みについて、全庁の進捗状況を確認した。全体の1/3が実施済み、1/3で進行形、1/3が検討中・これから検討という状況であった。電子申請の分野では、順調に件数が伸びている。

報告事項（4）次期電話システムの検討について

要旨：現行のSkypeが、令和7年10月でサービス終了し使用できなくなるため、令和6・7年度に入れ替える必要がある。現状分析と入替候補について、資料のとおりまとめた。コスト試算については今後実施する。令和5年度の行政情報化推進本部で方向性を決定する。

報告事項（5）システム更改の今後の見込みについて

要旨：令和6～7年度に、基幹系業務システムの標準化・skypeを含め、システム更改が集中する見込みである。

報告事項（6）令和4年度セキュリティ監査報告について

要旨：毎年度実施しているセキュリティの内部監査の報告。指摘事項はあったものの改善がなされ、直ちにセキュリティ事故に直結するような大きな問題はなかった。検出した指摘事項および改善方針については報告資料、チェックリストを作成した。今年度監査対象外とした部署を含めた全庁への報告を行うとともに、チェックリストによる確認を実施させることで、全庁に対して同様に改善を促した。

報告事項（7）システム更改の今後の見込みについて

要旨：令和5年度予算査定にて、福祉総務課「総合保健福祉システム 更改」および、税務課「滞納管理システム システム入れ替え」の2件が採択された。防災危機管理課「総合防災システム システム入れ替え」は、不採択となった。不採択案件の今後については、防災危機管理課を交え、来年度の行政情報化推進本部で議論する。

【審議の過程及び結果】

事務局は、令和5年3月17日にすべての委員に対して関係資料を送付し承認を依頼した。特段の意見・異議は無く、全委員の承認が得られたため、本報告事項については原案どおり決定された。

提出された資料等	<ul style="list-style-type: none"> ・資料 1 - 1 進捗状況報告（事務局・各部会） ・資料 1 - 2 豊島区システム標準化全体進捗表 ・資料 1 - 3 情報システム標準化移行計画（全体編）について ・資料 1 - 4 豊島区情報システム標準化推進体制＜部会ごと＞令和 5 年度（案） ・資料 2 公共施設予約の在り方検討 PT の進捗状況について ・資料 2 - 1 施設予約・標準ルール（案） ・資料 3 - 1 DX 推進計画進捗 ・資料 3 - 2 東京都共同電子・ぴったりサービス過去 3 年分の申請メニュー ・資料 4 次期電話システムの検討について ・資料 5 システム更改の今後の見込みについて ・資料 6 令和 4 年度豊島区情報セキュリティ監査結果報告 ・資料 6 - 1 - 1 情報セキュリティ内部監査報告① ・資料 6 - 1 - 2 情報セキュリティ内部監査報告② ・資料 6 - 2 情報セキュリティ内部監査チェックリスト ・資料 6 - 3 情報セキュリティ内部監査報告書 ・資料 7 令和 5 年度 査定用資料 ・資料の説明
----------	--