

豊島区リノベーションまちづくり スケジュール（平成26年11月現在）

	豊島区	（協働）	家守舎	地元・関連団体	議会
7月	●24日 消滅可能性都市緊急対策本部 緊急対策意思決定 ●30日 区長記者会見：緊急対策発表 ⇒持続発展都市推進本部に移行	eラーニング （スクール参加職員）			
8月	基本構想検討準備会設立 ●11～18日 ブートキャンプ・リノベーションスクール参加（職員2名・民間3名） 参加自治体：山形市、鳥取市、大分市、鹿児島市、豊島区				
9月	検討委員会設置	実行委員会設立			
10月		エリア設定 都市政策案作成	検討委員会の設置・運営支援、推進体制構築支援 トレジャーハント、リノベーションスクール事前調査・準備 基礎調査・分析		●9/19～10/24 第3回定例会 （補正予算提出）
11月		委託業務契約締結 15日、16日 ◆トレジャーハンティング@豊島区（ワークショップ、地域資源調査、トークライブ）			
12月		12/15検討委員会	▲12/5リノベーションまちづくり塾@豊島区		
1月		1/22検討委員会	▲1/13リノベーションまちづくり塾@豊島区		
2月		2/19検討委員会	▲2/4リノベーションまちづくり塾@豊島区		
3月		3月6日～8日（3日間）◆リノベーションスクール@豊島区 開催			
27年度	リノベーションまちづくりを都市政策として位置づけ	↓3月 検討委員会 策定・公表 調査取りまとめ 推進体制（協議会等の構築） 家守育成支援 4月～6月 リノベーションスクール事前調査・準備 6月 第2回豊島リノベーションスクール開催			

★「ブートキャンプ」とは…具体的な事業モデルの作成及び民間自立型街づくり会社設立ノウハウの提供

★「リノベーションスクール」…実際の遊休不動産を対象に、先駆的なリノベーション実践者である講師と全国から集まった受講生とともに物件の事業計画を作成し、遊休不動産のオーナーに向けて公開プレゼンテーションを行い、スクール後に提案をもとに実事業化を目指す実践型プログラム。