

高南保育園の改築に関する保護者説明会（第7回） 次第

日 時：令和6年9月27日（金）17：00～

場 所：高南保育園仮園舎

● 開会挨拶

- 1 出席者紹介
- 2 改築工事の工期延長について
- 3 質疑応答

配布資料

- 高南保育園改築工事の工期延長について【資料1】
- 質問票【資料2】
- 新園舎レイアウト図【参考資料】

高南保育園改築工事の工期延長について

1 改築工事概要

高南保育園は、令和6年4月より改築工事に着手し、令和7年3月17日までの工期で工事を進めている。

2 工期延長理由

- 現在、建物解体が完了し、躯体コンクリート打設作業等を順次進めているが、想定以上の猛暑の影響により、工事が徐々に遅れており、工期の延長が必要となった。
- また、工期延長の期間設定にあたり、現場作業員の不足や工事の騒音等による近隣からの土曜日・日曜日の作業見直しの要望があったため、全体工程を再検討した。
- その結果、令和7年5月下旬まで工期を延長し、仮園舎（高南小学校別棟）での保育を令和7年5月末まで継続する。
- なお、医療的ケア児の受入れは、新園舎への移転後、準備が整った段階で開始する。

3 今後のスケジュール（予定）

		令和6年度						令和7年度					
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
当初	本体工事	→						●	新園舎での 保育開始				
	外構工事						→						
変更後	本体工事	→								●	新園舎での 保育開始		
	外構工事							→					

令和6年9月27日：保護者説明会

10月1日：『入園のしおり（令和7年度版）』配布、区ホームページ等での周知

10月8日：区政連絡会（第5地区）


令和7年5月：竣工・引渡し・引越し作業

6月：新園舎での保育開始

4 新園舎レイアウト

別紙【参考資料】のとおり

5 位置図（参考）



高南保育園の改築に関する保護者説明会（第7回） 質問票

本日はお忙しい中、説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。
説明会の内容についてご質問等がありましたら、以下にご記入のうえご提出ください。

氏名	住所	連絡先（電話）

提出期限：令和6年10月4日（金）

提出先

※ 以下どちらかの宛先まで、郵送・FAX・メールまたは持参にてご提出ください。

① 高南保育園（仮園舎）

住所：高田2-12-7 TEL：03-3987-6845 FAX：03-3987-7538

② 豊島区 子ども家庭部 保育課 施設整備グループ（豊島区役所本庁舎4階）

住所：南池袋2-45-1 TEL：03-4566-2404 FAX：03-3980-5041

Email：A0050020@city.toshima.lg.jp

