

池袋駅周辺地域の都市再生に向けた検討スケジュール

		H27年度				H28年度				H29年度				H30年度～	備考												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV														
池袋駅周辺地域 まちづくり・基盤整備		緊急整備地域 指定 (7/24)				ガイドライン 策定				ガイドラインに基づく 個別エリアのまちづくりの具体化																	
まちづくりの 推進体制	池袋駅周辺地域 再生委員会	まちづくりガイドライン検討 都市機能の検討				★ 第1回 7/27 10:00～				★ 第2回 10/14 14:30～ 【ガイドライン素案】				★ 第3回 3月下旬 【ガイドライン案】				★ 第4回				持続可能なまちづくりルールの深度化 (ガイドライン更新、分野別の更新等)					
	基盤検討部会	交通基盤整備方針検討 (駅東西デッキ、駅前広場、道路等)				★ 第1回 10/30 10:00～				★ 第2回 2月中旬				★ 基盤整備 方針策定													
	【個別ワーキング】 地下空間整序化 WG	★ 6/2 第1回 (調査・計画検討)				★ 第2回 10月中旬				★ 第3回 3月中旬				交通結節点の円滑化検討 (サイン等の連続性、バリアフリーの充実)													
	その他WG (必要に応じて増設)																										

※上記スケジュールは平成27年7月現在の想定であり、関係者協議などにより変更することがあります。